



Informatienota raad

Gunning uitvoeringsfase Kempenbaan West en Aansluiting A67

Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040
E-mail: gemeente@veldhoven.nl
Datum B en W: 1 oktober 2019
Registratienummer: 19bs00153

Kennisnemen van

het gunnen van de uitvoeringsfase voor de uitvoering van Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67.

Inleiding

De aanbesteding voor het ontwerpen en realiseren van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 is opgestart in 2015. In de aanbesteding was een onherroepelijk bestemmingsplan voor het project opgenomen als voorwaarde voor gunning. In 2017 is de aanbesteding gewonnen door de aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis. Echter was het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' nog niet onherroepelijk en kon het contract nog niet worden gegund.

Om het ontwerpproces alvast op te starten, en zo min mogelijk vertraging op te lopen, is in 2018 de faseovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst is de aannemerscombinatie nu aan het ontwerpen. Dit proces is eind 2019 afgerond.

Kernboodschap

Op 24 juli heeft de Raad van State besloten dat bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' met de ADC-toets onherroepelijk is. Hiermee wordt aan alle voorwaarden voor de gunning van het contract voldaan. We moeten nu dan ook de uitvoeringsfase aan de aannemerscombinatie gunnen. Zij kunnen dan na de ontwerpfase (gereed eind 2019) starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Deze fase loopt van 2020 tot 2022. Op deze manier wordt de huidige planning gehaald en kunnen we de gemaakte afspraken in de bestuurlijke taskforce Bereikbaarheid De Run nakomen.

Op dit moment zijn voor de gunning voldoende financiële middelen beschikbaar. In de toekomst worden nog wel extra kosten voorzien. Er worden nog wijzigingen verwacht gelet op de ouderdom van de aanbidding (prijspeil 2016). De financiële consequenties van deze wijzigingen worden door ons college gemonitord. Waar mogelijk vindt bijsturing plaats. Als het krediet niet toereikend is voor de uitvoering van het project wordt uw raad gevraagd aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

Vervolg

De opdracht wordt opgedragen aan de aannemerscombinatie. Daarna gaat de combinatie haar inkoopproces opstarten. Hier hebben zij maximaal 6 maanden voor. Daarna worden de uitvoeringswerkzaamheden gestart. De uitvoeringsfase duurt, op basis van de huidige planning, van 2020 tot medio 2022.



Communicatie en samenspraak

Er wordt een tekenmoment georganiseerd voor de ondertekening van het contract door de gemeente en aannemerscombinatie. Dit wordt vastgelegd en gecommuniceerd via een persbericht, de website, Veldhovens Weekblad en social media.

Bijlagen

Deze informatienota heeft geen bijlagen.