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Toelichting aanleg Zilverbaan
(bedragen x C 1.000)

In 2013 is besloten binnen de looptijd van de meerjarenbegroting 2014-2017 alleen 
budget te reserveren voor de realisatie van het noordelijk deel van de Zilverbaan en 
het budget voor het zuidelijk deel te laten vervallen. Dit besluit kwam voort uit de 
toenmalige bezuinigingsopgave en onzekerheid over de vorm en tempo van 
ontwikkeling van de Drie Dorpen. Door enkel het noordelijk deel aan te leggen, zou in 
ieder geval het eerste dorp (Huysackers) ontsloten kunnen worden voor bouw- en 
bewonersverkeer. Op 16 juni 2014 heeft het college het Plan van aanpak Zilverbaan 
vastgesteld. Daarbij is besloten een voorontwerp inclusief kostenraming voor de 
gehele Zilverbaan op te laten stellen, waarbij alle aspecten (verkeer, water, ecologie 
etc.) integraal ontworpen zijn. Uitgangspunt daarbij is een sober en doelmatig 
ontwerp, passend binnen de kaders van het bestemmingsplan voor de Zilverbaan. Dit 
ontwerp is nu afgerond. De kosten voor realisatie van de volledige Zilverbaan zijn 
daarin geraamd op C 5.392 (vanaf 1 januari 2015). Op basis van het oorspronkelijke 
ontwerp uit 2010 zou de realisatie van de Zilverbaan C 10.348 hebben gekost.

De realisatie van de Zilverbaan lost de verkeersproblematiek in en rond Veldhoven op, 
verbetert de bereikbaarheid van Veldhoven West en Habraken en maakt de 
ontwikkeling van de Drie Dorpen mogelijk. Daarnaast vergroot de Zilverbaan de 
aantrekkelijkheid van de Drie Dorpen en Habraken voor ontwikkelaars en gebruikers. 
Op basis van deze resultaten wordt voorgesteld te kiezen voor een volledige aanleg 
van de Zilverbaan. Hiervoor is een aanvullend krediet in 2018 nodig van C 2.574 ten 
laste van de algemene vrije reserve.

Aanleg van de Zilverbaan in één keer is C 622 goedkoper dan aanleg in twee fasen, 
doordat ontwerp- en aanbestedingsprocessen één keer doorlopen worden, aanvoer 
van materieel maar één keer hoeft plaats te vinden en er geen tijdelijke verkeers- 
oplossingen nodig zijn. Tot 2014 is C 10.077 uitgegeven aan de Zilverbaan, dit zijn 
voornamelijk kosten voor grondverwerving en planvoorbereiding. Bij een besluit om 
de Zilverbaan niet volledig aan te leggen zal sprake zijn van kapitaalvernietiging.

Situatie op basis van kostenraming schetsontwerp 2010:
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Situatie op basis van kostenraming voorontwerp 2015: 
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