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Kennisnemen van 

 

Deelname van de gemeente Veldhoven aan de verkenning van Opwek Energie op 
Rijksvastgoed (OER) bij de A67.  
 
Inleiding 

 
We werken als gemeente aan onze doelstellingen rondom de grootschalige opwek van 
duurzame energie. Hiermee geven we invulling aan de afspraken die we hebben 
gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven. 
Eén van de uitdagingen hierin is de benodigde ruimte, deze is schaars en kostbaar. De 
ruimtevraag van diverse opgaven willen we daarom slim en creatief combineren. We 
hebben dan ook in ons Beleidskader Hernieuwbare Elektriciteit en Besparing 
vastgelegd, dat we zoveel mogelijk zoeken naar locaties waar we geen spijt van 
krijgen en waar zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik mogelijk is. Gronden 
rondom grootschalige infrastructuur voldoen vaak aan deze kaders.  
 
Zoekgebied en Klimaatcorridor A67 

In de RES staan zoekgebieden voor de ontwikkeling van grootschalige opwek voor zon 
en wind. Rondom de A67 ligt een zoekgebied in de gemeenten Asten, Bladel, Deurne, 
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren, Veldhoven en Waalre. 
Deze gemeenten zijn op 8 december 2022 gestart met de coalitie Klimaatcorridor A67. 
In de Klimaatcorridor A67 werken we samen aan het invullen van onze energie- en 
klimaatdoelen en andere uitdagingen in het gebied.   
 

 

Zoekgebied A67 



. 
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OER A67 

Het Rijk is het programma OER gestart, om rijksgronden beschikbaar te stellen voor 
duurzame energieprojecten. Op die manier levert het Rijk een bijdrage aan de 
opgaven van de RES-regio’s. Eén van de onderzoeksgebieden van OER is de A67 
tussen Deurne en Bladel. Afgelopen jaar zijn de kansen voor zonne-energie rond de 
A67 door Rijkswaterstaat (RWS) onderzocht in een voorverkenningsfase, in 
samenwerking met de coalitie Klimaatcorridor A67.  
 
Potentie opwek rond de A67 in Veldhoven 

Uit de voorverkenning blijkt een aantal gebieden potentieel geschikt te zijn voor 
energieopwekking, namelijk in Bladel en bij knooppunt De Hogt in Eindhoven en 
Veldhoven. In bijlage 1 zijn de resultaten van de voorverkenning toegevoegd. De 
gevonden locaties worden komend jaar verder verkend en concreter gemaakt. 
Hiervoor is de inzet vanuit RWS én de betreffende gemeenten nodig. Om deze inzet te 
borgen, tekenen de gemeenten en RWS een intentieverklaring. Ter informatie is de 
intentieverklaring toegevoegd in bijlage 2. 
 
  
Kernboodschap 

 

Door deel te nemen aan de verdere verkenning van OER A67 willen we optimaal 
gebruik maken van de ruimte op en rond rijksgronden bij infrastructuur voor de opwek 
van energie. Op die manier dragen we bij aan de lokale energiedoelstellingen en de 
afspraken die gemaakt zijn in de Regionale Energiestrategie van de MRE.  
 

 

Vervolg 

 

Tijdens een bestuurlijke sessie op 19 april tekenen de portefeuillehouders 
Duurzaamheid van de A67 gemeenten de intentieverklaring voor de deelname aan de 
verkenningsfase van het OER-traject. Na het tekenen gaat deze fase van start en 
duurt ongeveer een jaar. Wanneer volgend jaar één of meerdere energieprojecten 
haalbaar lijken, gaan we over tot de planfase.  
Binnen de coalitie Klimaatcorridor A67 wordt ondertussen in 2024 gekeken of er nog 
andere onderwerpen of projecten in het gebied samen opgepakt kunnen worden. 
 
 

Communicatie en samenspraak 

 
Het OER-traject vraagt betrokkenheid van externe partijen zoals Enexis, de provincie 
Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, lokale bedrijven en grondeigenaren. Tijdens de 
verkenningsfase wordt duidelijk voor welke partijen het OER A67 relevant is. Zij 
worden betrokken in het verdere proces. 
Na afloop van de verkenningsfase wordt u geïnformeerd over de resultaten en het 
vervolgproces. Wanneer de plannen concreter worden, borgen we de communicatie en 
samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden.  
 
Bijlagen 

 
1. Eindrapportage voorverkenning OER A67 
2. Intentieverklaring verkenning OER A67  



 

Pagina 1 van 5 (definitief 8 februari 2024) 

Intentieverklaring Opwek Energie Klimaatcorridor A67 
Inzake de verkenning van de mogelijkheden voor het realiseren van duurzame energieopwekking 

  

Ondergetekenden; 

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als 

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden gezeteld te Den Haag, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Karin Weustink, Rijkswaterstaat Zuid Nederland, hierna te noemen 

‘Rijkswaterstaat’;  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, handelend als bestuursorgaan 

en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Asten, namens deze John Bankers, wethouder 

van gemeente Asten, verder te noemen: ‘de gemeente Asten’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel, handelend als bestuursorgaan 

en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Bladel, namens deze Hetty van der 

Hamsvoort, wethouder van gemeente Bladel, verder te noemen: ‘de gemeente Bladel’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, handelend als bestuursorgaan 

en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Deurne, namens deze Tom Oomen, 

wethouder van gemeente Deurne, verder te noemen: ‘de gemeente Deurne’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, handelend als bestuursorgaan 

en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Eersel, namens deze Léon Kox, wethouder 

van gemeente Eersel, verder te noemen: ‘de gemeente Eersel’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, handelend als 

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven, namens deze Rik 

Thijs, wethouder van gemeente Eindhoven, verder te noemen: ‘de gemeente Eindhoven’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, handelend als 

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Geldrop-Mierlo, namens deze 

Frans Stravers, wethouder van gemeente Geldrop-Mierlo, verder te noemen: ‘de gemeente Geldrop-

Mierlo’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende, handelend als 

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Heeze-Leende, namens deze 

Maaike van Breugel, wethouder van gemeente Heeze-Leende, verder te noemen: ‘de gemeente 

Heeze-Leende’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, handelend als 

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Someren, namens deze 

Willem van Doorn, wethouder van gemeente Someren, verder te noemen: ‘de gemeente Someren’;  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven, handelend als 

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Veldhoven, namens deze 

Mariëlle Giesbertz, wethouder van gemeente Veldhoven, verder te noemen: ‘de gemeente 

Veldhoven’;  
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre, handelend als bestuursorgaan 

en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Waalre, namens deze Peet van de Loo, 

wethouder van gemeente Waalre, verder te noemen: ‘de gemeente Waalre’;  
 

afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ‘Partijen’; 
 

In overweging nemende dat; 

a. Nederland de opgave heeft om per 2030, 35 terawattuur op te wekken uit hernieuwbare 

bronnen. Deze opgave is verdeeld over én opgenomen in dertig Regionale Energie Strategieën 

(hierna: RES); 

b. binnen de RES Metropool Regio Eindhoven de rijksgronden langs hoofdinfrastructuur zijn 

aangewezen als kansrijke locaties voor de opwek van hernieuwbare energie; 

c. bij aanwijzing van de geschikte locaties rekening wordt gehouden met de eigen bevoegdheden 

en bestuursrechtelijke belangen van de Partijen, waaronder invloed op de hoofdfuncties van 

de hoofdinfrastructuur;  

d. de rijksgronden, knooppunten en geluidsschermen rondom de A67 in de RES 1.0 van RES 

Metropool Regio Eindhoven beschreven en vastgesteld zijn als zoekgebied door de 

gemeenteraden en Provinciale Staten; 

e. Rijkswaterstaat de RES-regio’s wenst te ondersteunen middels het programma Opwek Energie 

op Rijksgrond (hierna: OER), waarin in samenwerking met de RES-regio, rijksgronden die 

geschikt zijn bevonden voor energieopwekking ter beschikking worden gesteld voor de opwek 

van hernieuwbare energie; 

f. het OER project Klimaatcorridor A67 is door het Rijk opgestart op verzoek van gemeenten en 

provincie.  

g. op 3 augustus 2022 de colleges van de gemeentes langs de A67 in Noord-Brabant  gezamenlijk 

met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, een aanvraag 

ingediend hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de Klimaatcorridor 

A67 op te nemen in het programma OER; 

h. op 22 december 2022 de gronden rond de A67 opgenomen zijn in het programma OER, 

i. in de voorverkenning van het traject A67 voldoende technische potentie voor 

energieopwekking is geïdentificeerd. De potentie geïdentificeerd in de voorverkenning 

verschilt per gemeente; 

j. er verder onderzoek nodig is om de concrete kansen voor energieopwekking langs de A67 te 

verkennen; 

k. Rijkswaterstaat op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het OER-

programma mensen en middelen beschikbaar stelt om het OER project Klimaatcorridor A67 te 

realiseren en betrokken Partijen capaciteitsinzet leveren; 

l. er een projectorganisatie is, bestaande uit: 

- een stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van de gemeentes Bladel, Eindhoven en 

Veldhoven en Rijkswaterstaat; 

- een kernteam, bestaande uit OER projectteamleden en een ambtelijke vertegenwoordiging 

van de gemeenten Bladel, Eindhoven en Veldhoven en Rijkswaterstaat; 

- een OER projectteam, bestaande uit een projectmanager (OER RWS), technisch manager 

(OER RWS), Contractmanager (OER RVB) en een Omgevingsmanager (OER RWS).   
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Spreken de volgende intenties uit; 

 

Doel   

I. Partijen willen gezamenlijk nader verkennen hoe de rijks- en publieke gronden, knooppunten 

en geluidsschermen langs de A67 in Noord-Brabant ingezet kunnen worden voor de realisatie 

van de opwek van hernieuwbare energie, opdat voor 2030 ook daadwerkelijk kan worden 

bijgedragen aan de opgave van de RES Metropool Regio Eindhoven. 

 

 

Verkenningsfase 

 

II. Partijen hebben de intentie daar waar mogelijk en passend, binnen de door partijen te stellen 

voorwaarden, gronden in te zetten om het OER project Klimaatcorridor A67 planologisch 

mogelijk te maken.  

III. Partijen zullen in de verkenningsfase gezamenlijk onderzoek doen naar de technische, 

maatschappelijke, bestuurlijke, financiële, juridische en planologische mogelijkheden voor de 

opwek van hernieuwbare energie op rijksgronden waaronder de bermen, knooppunten, 

geluidsschermen en gronden van andere overheden rond de A67 in Noord-Brabant.   

IV. Partijen streven naar realisatie van de opwek van hernieuwbare energie op kansrijke locaties 

langs de A67 in Noord-Brabant. 

V. Partijen voeren de verkenningsfase uit zoals genoemd in het Plan van Aanpak. Conform het 

Klimaatakkoord wordt gestreefd naar tenminste 50% lokaal eigendom. 

VI. Partijen hebben de intentie om na de verkenningsfase een samenwerkingsovereenkomst aan 

te gaan die in elk geval toeziet op het te volgen planologisch proces, vergunning en het op de 

markt zetten van de locaties door middel van gronduitgifte. 

 

Organisatie 

 

VII. De organisatie van de verkenningsfase staat beschreven in het Plan van Aanpak. 

VIII. De verkenningsfase wordt door het projectteam OER gefaciliteerd waarbij de leden van het 

kernteam actief meewerken aan de invulling en het tot stand komen van de op te leveren 

producten in deze fase. 

IX. Partijen stellen personele inzet en expertise beschikbaar aan het kernteam of nemen deel als 

niet-kernteamlid.  

X. Het kernteam legt verantwoording af aan een bestuurlijke vertegenwoordiging van Partijen; 

XI. Partijen dragen ieder hun eigen (organisatie)kosten die voortvloeien uit de personele inzet. 

XII.  Het OER programma financiert de noodzakelijke onderzoekskosten onder voorbehoud . 

Rijkswaterstaat verleent de opdracht voor deze onderzoeken.  

XIII. Partijen behouden  hun eigen beslissingsbevoegdheid omtrent deelname aan de uiteindelijke 

uitvoering van het project. 

 

Omgeving 

 

XIV. Partijen hebben speciale aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Middels een 

participatietraject zal de omgeving actief betrokken worden. Dit doen Partijen gezamenlijk op 

basis van een nog op te stellen participatieplan.  
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Overige 

XV. Deze intentieverklaring treedt in werking nadat alle Partijen deze bevoegdelijk hebben 

ondertekend. Middels ondertekening van deze intentieverklaring door Partijen wordt de 

voorverkenningsfase afgesloten en door ondergetekenden de intentie uitgesproken de 

verkenningsfase te starten. Doel is om na de verkenningsfase tot een 

samenwerkingsovereenkomst te komen. 

XVI. Indien er sprake is van een geschil, zullen Partijen dit geschil trachten bij te leggen door 

middel van (bestuurlijk) overleg.  

XVII. Partijen zullen hetgeen hen in de verkenningsfase ter kennis komt en waarvan zij het 

vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele manier 

bekendmaken aan derden, tenzij een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hen 

daartoe verplicht. 

XVIII. De  intentieverklaring eindigt op het moment dat een of meer partijen de 

samenwerkingsovereenkomst aangaan, of als op basis van de uitkomsten van de 

verkenningsfase geen vervolg wordt gegeven aan de verkenningsfase. 

 

1. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze intentieverklaring vinden schriftelijk plaats. 

BIJLAGE 1: 

Plan van Aanpak Verkenningsfase OER Klimaatcorridor A67  

 

Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend, 

 

Ondertekening 

Rijkswaterstaat – Karin Weustink  

    

 

De gemeente Asten – John Bankers 

 

 

De gemeente Bladel – Hetty van Hamsvoort 

 

 

De gemeente Deurne – Tom Oomen  

 

 

De gemeente Eersel – Léon Kox 

 

 

De gemeente Eindhoven - Rik Thijs 

 

 

De gemeente Geldrop-Mierlo – Frans Stravers 

 

 

De gemeente Heeze-Leende –  Maaike van Breugel 

 

 

De gemeente Someren – Willem van Doorn 
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De gemeente Veldhoven – Mariëlle Giesbertz 

 

 

De gemeente Waalre – Peet van de Loo  

 

 

 

 

  



Eindrapportage voorverkenning OER 
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Voor u ligt de eindrapportage van de voorverkenning voor het OER-project Klimaatcorridor A67. De voorverkenning is een eerste stap in de 
ontwikkeling van het project waarin een inschatting is gemaakt van de beschikbare ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Door 
het beschikbaar stellen van gronden voor het plaatsen van zonnepanelen in de bermen van de rijksweg A67 kan een bijdrage worden 
geleverd aan de energiedoelstellingen zoals gepubliceerd in de regionale energie strategie. In de voorverkenning van dit project zijn de 
gronden in eigendom van de staat beoordeeld op fysiek beschikbare ruimte. Daarnaast is een eerste analyse gemaakt van de financiële 
haalbaarheid van het project en zijn risico's en (meekoppel-)kansen geïnventariseerd.

i. Opwekpotentie
Binnen het projectgebied ligt op basis van de beschikbare informatie in de 
voorverkenning 17,9 hectare aan gronden die als kansrijk worden beoordeeld voor 
de ontwikkeling en exploitatie van opweklocaties voor zonne-energie. Deze 
oppervlakte is verdeeld over 7 gemeenten. Op deze locaties zou bij een standaard 
zuid-opstelling zonder aanvullende eisen ruimte zijn voor 23,4 MWp opgesteld 
vermogen binnen het projectgebied.

ii. Risico's en (meekoppel-)kansen
In de voorverkenning zijn de risico's en kansen in kaart gebracht die worden voorzien 
bij voortgang van het project. Gedurende de projectfasen worden risico's en kansen 
geactualiseerd. Door beheersmaatregelen in te zetten worden risico's beperkt. 
Meekoppelkansen worden verder onderzocht om te kijken hoe deze een bijdrage 
kunnen leveren aan de projectdoelstellingen.

De top 3 van geïdentificeerde risico's in de voorverkenning is als volgt:
1. Netcongestie (zie punt iii voor nadere toelichting).
2. OER kan niet verenigd worden met Klimaatcorridor
3. Marktpartijen schatten het project niet in als haalbaar vanwege de complexiteit.

De belangrijkste geïdentificeerde meekoppelkansen zijn als volgt: 
o Het delen van de netaansluiting met andere (energie-)initiatieven in de buurt van 

de A67.
o Het koppelen van opwek aan lokale afname

iii. Netcongestie
Het projectgebied valt volledig binnen congestiegebied voor invoeding. Dat betekent 
dat er op dit moment geen ruimte is op het elektriciteitsnet om de opwek van energie 
te voorzien van een aansluiting. Onderzoek door netbeheerder Enexis heeft 
geconcludeerd dat op korte termijn ook geen ruimte vrij komt. Het is hierom aan te 
raden om in de verkenningsfase alternatieve aansluitvormen te onderzoeken. Hierbij 
vormen lokale grootschalige afnemers een potentiele oplossing.

Wanneer in de toekomst een uitbreiding van het elektriciteitsnet wordt gerealiseerd 
zal Enexis een wachtlijst af gaan om de beschikbaar gekomen capaciteit te verdelen. 
Daarom kan het nuttig zijn om op korte termijn een netaansluiting en 
transportcapaciteit aan te vragen bij Enexis. Hiermee komt het project op de 
wachtlijst. Op dit moment wordt vanuit het OER-programma onderzocht of het 
vroegtijdig aanvragen van een netaansluiting mogelijk én wenselijk is.

Tijdens de verkenningsfase zal de Enexis door het projectteam betrokken worden om 
op basis van het potentieel opwekvermogen de clustering van zoeklocaties en de 
afstand tot het dichtstbijzijnde (beschikbare) onderstation te bepalen. Hierdoor kan 
Enexis rekening houden met het project in investeringsplannen.

iv. Financiële haalbaarheid
Op basis van een rekenmodel ontwikkeld voor het OER-programma is een eerste 
doorrekening gemaakt om de financiële haalbaarheid van het project in kaart te 
brengen. De resultaten laten een financieel haalbaar project zien. Dat is uitgaande van 
de lange termijn elektriciteitsprijs zoals gepubliceerd door het Plan Bureau voor de 
Leefomgeving in de meest recente Klimaat en Energieverkenning. Deze prijs wordt 
bijvoorbeeld ook gebruikt voor het berekenen van SDE++ subsidies door de 
Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De huidige inschatting is dat het project 
voldoende interessant is voor ontwikkelaars om op in te schrijven.
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Voor u ligt de eindrapportage van de voorverkenning voor het OER-project Klimaatcorridor A67. In de voorverkenning is een eerste 
onderzoek gedaan naar de fysiek vrije voor zonnepanelen. Dit onderzoek gaat uit van de huidige situatie wat betreft de aanwezigheid van 
bomen of andere belemmeringen. Deze rapportage dient als informatie voor de stuurgroep van het project om een besluit te nemen over de 
start van de verkenningsfase. Deze inhoudelijke rapportage biedt een eerste inschatting van de haalbaarheid van het project, door inzicht te 
geven in 1) de fysiek vrije oppervlakte voor de opwek van duurzame energie, 2) inschatting over de situatie en kosten met betrekking tot 
aansluiten op het elektriciteitsnet, 3) risico's en (meekoppel)kansen voor het project, en 4) een inschatting van de financiële haalbaarheid 
vanuit het perspectief van een exploitant.

1.1 Aanleiding en OER
In 2019 publiceerde het Nederlandse kabinet het Klimaatakkoord; de Nederlandse uitwerking van de klimaatafspraken uit het Verdrag van 
Parijs. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio's onderzoeken op welke wijze zij kunnen bijdragen aan de klimaatafspraken 
en de duurzaamheidsopgave die daarin beschreven staat. Hiertoe is door iedere energieregio een Regionale Energiestrategie (RES) 
opgesteld. Onderdeel van de RES'en is het bod om in 2023 in totaal 55 TWh hernieuwbare energie op te wekken. Rijkswaterstaat werkt 
binnen het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) samen met andere overheden om RES regio's te ondersteunen in deze 
energieopgave. Vanuit dit programma wordt onderzocht of en onder welke randvoorwaarden Rijksgrond ter beschikking gesteld kan worden 
om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit de RES. Het OER-programma is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De deelnemende gemeenten hebben op 22 december 2022 een verzoek ingediend om de potentie voor de opwekking van duurzame energie 
van de rijksgronden langs de rijksweg A67 te onderzoeken binnen het OER Programma. Dit verzoek is gehonoreerd waarna in 2023 het 
onderzoek naar de potentie is gestart.

1.2 Beschrijving projectgebied
Het OER-project ,Klimaatcorridor A67' onderzoekt mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op Rijksgronden langs de A67 vanaf de 
Belgische grens tot de grens tussen de provincie Noord-Brabant en Limburg. Het projectgebied omvat de rijksgronden langs de A67 binnen 
de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten. Het gaat om 53km snelweg met 7 aansluitingen en 2 knooppunten. Naast de 
Rijksgronden grenzend aan de A67 worden meekoppelkansen in kaart gebracht binnen 500m van de rijksweg A67. Op de volgende pagina 
vindt u een kaart van het projectgebied en het zoekgebied voor meekoppelkansen.

Het projectgebied kenmerkt zich door natuur met langs de weg smalle bermen veelal ingepast met bomen met een deel van het traject in 
stedelijk gebied in de vorm van de ringweg van de stad Eindhoven.
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De potentiescan bestaat in de voorverkenning uit een inventarisatie van de fysiek vrije ruimte voor zonnepanelen op rijksgronden langs de 
A67. In elke fase van het project wordt deze aangepast op basis van de meest actuele informatie die beschikbaar is binnen het project. Op die 
manier wordt steeds scherper in beeld gebracht welke gronden wel en niet geschikt zijn om ter beschikking te stellen voor de opwekking van 
duurzame energie.

2.1 Totstandkoming
i. Harde belemmeringen potentiescan
In de voorverkenning is een eerste potentiescan gemaakt van de vrije ruimte voor zonnepanelen op rijksgronden langs de A67. Daarbij was het startpunt de totale oppervlakte 
rijksvastgoed in beheer van Rijkswaterstaat, waaruit vervolgens al een eerste set harde belemmeringen uit is gesneden om in kaart te brengen welke (delen van) percelen in de 
volgende fase van het project verder kunnen worden onderzocht op geschiktheid. De belemmeringen die uit de totale gronden zijn gesneden om tot de te onderzoeken percelen te 
komen zijn:

^ Wegverharding - Op de weg kunnen geen zonnepanelen geplaatst worden. Pilots met panelen in het asfalt hebben tot dusver nog onvoldoende resultaten 
opgeleverd.

^ Geleiderail - Waar geleiderail (ook wel vangrail) in de bermen staat is geen ruimte voor zonnepanelen. Daarbij is rekening gehouden met 1,5m uitbuigzone achter de 
geleiderail in het geval van het raken van de geleiderail door een voertuig.

^ Obstakelvrijezone - Op plekken waar geen geleiderail langs de weg staat wordt een zone aangehouden van 13 meter vanuit de kantstreep. In deze 
'obstakelvrijezone' kunnen geen panelen komen. Dit gebeurt in het kader van veiligheid door ruimte te bieden om terug de weg op te komen in het geval dat een 
voertuig in de berm geraakt.

^ Waterwegen incl. oevers - Waterlichamen en hun oevers zijn ook uit de beschikbare oppervlakte gesneden. Deze dienen veelal voor waterberging en zullen die 
functie moeten kunnen blijven vervullen wanneer zonnepanelen ingepast worden in de bermen.

^ Ondergrondse kabels en leidingen - Om beschadiging en beïnvloeding van de werking van ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen zijn ook deze uit de 
gronden verwijderd.

^ Verzorgingsplaatsen - De ruimte op bestaande verzorgingsplaatsen is nodig voor andere toekomstige ontwikkelingen (bv. Laadinfrastructuur) en wordt daarom niet 
meegenomen in de scope van het OER-project.

^ MIRT A67 Leenderheide-Zaarderheiken - delen van de A67 vanaf knooppunt leenderheide tot het viaduct bij de Heezerweg vallen binnen de scope van het MIRT 
project A67 Leenderheide-Zaarderheiken. Gronden binnen 30 meter van de huidige weg of het meest recente voorkeursalternatief van het MIRT-project zijn niet 
meegenomen in de potentiescan voor het OER-project

ii. Beoordeling van de overgebleven gronden
Na het verwijderen van bovenstaande belemmeringen uit de totale oppervlakte rijksgrond heeft een eerste analyse plaatsgevonden. Daarbij is onder andere bekeken of de 
overgebleven oppervlakte van voldoende formaat is om een (financieel) haalbaar project over te houden. De uitgangspunten voor de beoordeling van de percelen zijn te zien in 
onderstaande tabel.

Oppervlakte Breedte Percentage bedekt door bomen
Voldoende 
vrije ruimte

Groter dan 0,25 hectare Breder dan 10 meter Minder dan 250Zo beïnvloed door (schaduw van) bomen

Beperkt vrije 
ruimte

Tussen de 0,1 en 0,25 hectare Tussen de 5 en 10 meter Tussen de 25 en 750Zo beïnvloed door (schaduw van) bomen

Onvoldoende 
vrije ruimte

Kleiner dan 0,1 hectare Smaller dan 5 meter Meer dan 7507o beïnvloed door (schaduw van) bomen
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2.2 Resultaten & Conclusie
i. Resultaten
Na het verwijderen van de harde belemmeringen blijft binnen het project 122,2 hectare grond in eigendom van de staat over. Voor deze gronden is de fysiek 
vrije ruimte beoordeeld op basis van eerder genoemde criteria. In "Bijlage 1 - Potentiescan A67" zijn op kaartbladen de individuele locaties te zien.

In onderstaande tabel zijn voor de verschillende categorieën (Vrije ruimte/Beperkt vrije ruimte/Geen vrije ruimte) de oppervlaktes per gemeente en in het 
gehele projectgebied te zien.

Gemeente
emeente

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Totale projectg«

Bladel
Eersel
Veldhoven
Waalre
Eindhoven
Heeze-Leende
Geldrop-Mierlo
Someren
Asten
Deurne

Opp [ha] Vrije ruimte Beperkt 
Vrije ruimte

Geen vrije 
ruimte MIRT VZP

15,4 4,2 ( + ) ■3,0 5,0 - 3,1
19,8 0,3 2,5 17,0 - -
6,9 3,0 ( - ) 1,0 2,4 - 0,6
7,2 0,6 1,5 5,2 - -

32,4 7,4 (+/0 5,9 16,4 2,7 -
1,6 - - 1,6 - -

12,8 - - 0,7 9,7 2,3
7,8 0,5 (+/0 1,3 5,9 - 0,1
11,6 2,0 (?) 1,7 6,4 - 1,5
6,2 - 0,7 5,3 - 0,1

121,7 17,9 19,6 64,6 12,4 7,8

De A67 is ten oosten van knooppunt leenderheide groen ingepast en zijn er veel bomen aanwezig in het projectgebied. Deze inrichting van de bermen maakt 
dat er weinig ruimte overblijft die niet beïnvloed wordt door (schaduwwerking van) bomen. Voor het grootste deel van de gronden waar geen vrije ruimte ligt is 
dat vanwege de aanwezigheid van bomen op of naast het perceel. Dit maakt dat van de totaal 122,2 hectare aan gronden in eigendom van de staat 17,9 
hectare overblijft aan vrije ruimte. Daarnaast is er nog 19,6 hectare aan locaties met beperkt vrije ruimte. Voor deze locaties geldt in de meeste gevallen dat 
het realiseren van een zonnepark binnen het perceel op zichzelf niet realistisch is, maar mogelijk wel combinaties gemaakt kunnen worden met andere 
percelen. Voor een deel zal eerst ruimte vrijgemaakt moeten worden om het perceel geschikt te maken.

ii. Conclusie
Binnen het projectgebied ligt op basis van de beschikbare informatie in de voorverkenning 17,9 hectare aan gronden die als vrije ruimte worden beoordeeld 
voor de ontwikkeling en exploitatie van opweklocaties voor zonne-energie. Deze oppervlakte is verdeeld over 7 van de 10 deelnemende gemeentes. Op deze 
locaties zou bij een standaard zuid-opstelling zonder aanvullende eisen ruimte zijn voor ±23,4 MWp opgesteld vermogen.

In deze uitkomsten is de opwekpotentie van mogelijke meekoppelkansen en de beperkte ruimte niet meegenomen.
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3. Risico's en meekoppelkansen
Risicomanagement is als onderdeel van integrale projectbeheersing een standaard activiteit bij OER-projecten en vindt als proces continu 
plaats tijdens alle projectfasen. Tijdens de voorverkenningsfase zijn de onderstaande top-risico's en (meekoppel)kansen geïdentificeerd die 
relevant zijn voor de verkenningsfase - of het verdere project.
i. Top-3 risico's*

# Risico Oorzaak Gevolg Beheersing

1* Het is niet mogelijk OER A67 (tijdig) traditioneel aan te 
sluiten op het regionale elektriciteitsnet.

- Het projectgebied ligt in netcongestiegebied.
- Wachtrij Enexis heeft langere doorlooptijd dan 

OERA67.

- OER A67 stopt (tijdelijk). - In verkenningsfase alternatieve aansluitvormen 
onderzoeken.

- In verkenningsfase mogelijkheden netinpassing 
bespreken met Enexis.

2 OER kan niet verenigd worden met Klimaatcorridor Koppeling OER en Klimaatcorridor zorgt voor te 
hoge complexiteit

- Delen van OER vallen af omdat partijen ze 
niet zonder andere initiatieven willen 
meenemen voor energie-opwek

- n.v.t.

3 Totale project niet financieel haalbaar. - Beperkte oppervlakte kansrijke percelen.
- Kostbare aanvullende randvoorwaarden

(bijvoorbeeld als gevolg van verouderd - niet 
realistisch - beleid omtrent lokaal eigendom 
en financiële participatie. )

- Hoge kosten netinpassing (door geografische 
versnippering percelen).

- Geen inschrijvers op de gronduitgifteprocedure. - Periodieke modelering financiële haalbaarheid 
door businesscasemodel.

*Het risico met betrekking tot netcongestie is ook nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.

ii. Geïnventariseerde (meekoppel)kansen
# Top-3 (Meekoppel)kansen

1 Het inzetten van aanvullende gronden langs de A67 in eigendom van lokale 
overheden of derden;

2 Het ontwikkelen van nieuwe natuur en daarmee vrijmaken van ruimte voor de 
opwek van zonne-energie;

3 Het delen van de netaansluiting met andere energie-initiatieven of koppeling met 
afnemers in de buurt van de A67.
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Zonnepanelen wekken elektriciteit op. Om deze elektriciteit vervolgens te transporteren is het zonnepark met een elektriciteitskabel 
verbonden met afnemers. Traditioneel maakt een zonnepark hierbij gebruik van het regionale elektriciteitsnet. Hiervoor vraagt de energie- 
exploitant een aansluiting én transportcapaciteit aan bij de regionale netbeheerder. In het gebied van de A67 is Enexis de regionale 
netbeheerder. Op dit moment is het verkrijgen van een aansluiting en transportcapaciteit bij de lokale netbeheerder - voor zowel invoeding 
als afname - echter niet vanzelfsprekend door overbelasting van het elektriciteitsnet (zogeheten 'netcongestie'). Indien niet tijdig een 
aansluiting, (voldoende) transportcapaciteit of een alternatieve aansluitvorm gerealiseerd kan worden, is het niet mogelijk de elektriciteit te 
transporten en te verkopen. Het duurzame energieproject gaat dan niet door. Daarnaast is netinpassing ook een significante kostenpost voor 
een duurzaam energieproject. Om deze redenen staat hieronder de huidige congestiesituatie rondom de A67 en een eerste toelichting op de 
mogelijke kosten voor netinpassing beschreven.
i. Projectgebied A67 ligt volledig in congestiegebied voor invoeding
In het projectgebied A67 gelden volgens de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland op 26 januari 2024 (16:02) de kleurcode 'rood 
gearceerd'. 'Rood gearceerd' betekent dat momenteel géén transportcapaciteit beschikbaar is én de grenzen voor de toepassing van 
congestiemanagement zijn bereikt. De verwachting is dat op korte termijn géén ruimte beschikbaar is voor invoeding op het regionale 
elektriciteitsnet en het is onzeker of het OER-project A67 tijdig een aansluiting en transportcapaciteit kan verkrijgen. Daarbij heeft het 
project nog geen aansluiting en transportcapaciteit aangevraagd en staat het daarmee nog niet op de wachtlijst van Enexis. Op het 
moment van aanvragen sluit het OER-project achteraan in de wachtrij. De wachtrij van Enexis bevat op 1 september 2023 in het 
gebied verspreid over 7 stations 5l0 aanvragen met een gewenst vermogen van 1096,6 MW (invoeding). Verder geeft de 
capaciteitskaart van het hoogspanningsnet (110kV^ van TenneT ook aan dat het projectgebied valt binnen 
congestiemanagementgebied (zie kaart 2). Momenteel is dus ook geen capaciteit beschikbaar op het hoogspanningsnet.

ii. Kosten netaansluiting nog onbekend: modelberekening in voorverkenningsfase
OER A67 bestaat uit meerdere geografisch verspreide zoeklocaties. Bij een traditionele netaansluiting is een mogelijk gevolg van 
verspreide zoeklocaties dat verschillende zoeklocaties op verschillende aansluitpunten worden aangesloten. Hiermee wordt het 
benodigde vermogen en bijbehorende kosten per aansluiting lager, maar wordt het aantal aansluitingen groter. Op dit moment is nog 
niet duidelijk welke zoekgebieden met welk vermogen op welk onderstation worden aangesloten én wat de bijbehorende kosten zijn.
Hierom gebruikt OER in de voorverkenningsfase een modelschatting voor de kosten van netinpassing in het businesscasemodel. Verder 
is op dit moment nog géén zicht op de mogelijke kosten van alternatieve aansluitvormen. Deze aansluitvormen worden in de 
verkenningsfase onderzocht inclusief de bijbehorende kosten.

iii. Conclusies en aanbevelingen
^ Aangezien OER A67 volledig binnen congestiegebied voor invoeding valt en voor een groot deel reeds 

congestiemanagementonderzoek heeft plaatsgevonden is het denkbaar dat het OER-project op korte termijn niet kan aansluiten op 
het regionale elektriciteitsnet. Het is hierom aan te raden om in de verkenningsfase alternatieve aansluitvormen te onderzoeken.
Hierbij vormen lokale grootschalige afnemers een potentiele oplossing.

^ Overwegende dat wachtrijen bestaan bij Enexis voor aansluitingen voor invoeding in het projectgebied kan het nuttig zijn om op 
korte termijn een netaansluiting en transportcapaciteit aan te vragen bij Enexis. Hiermee komt het project op de wachtrij. Op dit 
moment wordt vanuit het OER-programma onderzocht of het vroegtijdig aanvragen van een netaansluiting mogelijk én wenselijk is.

^ Om de financiële haalbaarheid van het project te modeleren is een nauwkeurige inschatting van de kosten voor netinpassing 
noodzakelijk. Hierom is het relevant om tijdens de verkenningsfase samen met de netbeheerder op basis van het potentieel 
opwekvermogen de clustering van zoeklocaties en de afstand tot het dichtstbijzijnde (beschikbare) onderstation te bepalen.

Kaart 1: Capaciteitskaart Invoeding Netbeheer 
Nederland (laatst gewijzigd op 26-01-2024 16:02). 
Bron: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/.

Kaart 2: Netcapaciteitskaart TenneT (laatst gewijzigd 
op 20 december 2023). Bron: 
https://www.tennet.eu/nl/de-
elektriciteitsmarkt/congestiemanagement/netcapaciteit
skaart.
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5. Financiële haalbaarheid
Het doel van het OER-project is om te onderzoeken onder welke voorwaarden zonne-energie langs de A67 mogelijk is. Het eindresultaat van het OER-project is 
een biedboek voor een gronduitgifte. Marktpartijen kunnen via een openbare inschrijving hun interesse kenbaar maken voor het ontwikkelen, realiseren en 
exploiteren van het energieproject binnen de gestelde randvoorwaarden. Een van de risico's voor de samenwerkende overheden is dat bij de openbare 
inschrijving niemand inschrijft. De ingezette capaciteit in de voorbereiding van het project leidt dan niet tot de opwekking van duurzame energie en een 
bijdrage aan de RES-doelstellingen. Om dit risico te beheersen is voor het programma OER een model ontwikkeld om de financiële haalbaarheid van de 
projecten in te schatten. In dit model wordt gerekend vanuit het perspectief van een exploitant om te simuleren of het interessant zou zijn om in te schrijven 
op een gronduitgifte. In elke fase van het project wordt het model bijgewerkt op basis van de meest actuele kennis en nieuwe randvoorwaarden. Zo kan 
periodiek worden ingeschat of het project financieel haalbaar is en wat de impact is van (ontwerp-)keuzes op de financiële haalbaarheid van het project.
i. Toelichting modellen financiële haalbaarheid -
Om de financiële haalbaarheid van een OER-project in te schatten heeft het kernteam 
gebruik gemaakt van twee opeenvolgende modellen: eerst een productiemodel om de - 
opbrengst en kosten voor het energieproject in te schatten en daarna een financieel 
model om de financierbaarheid van het project te toetsen. Beide modellen zijn -
gezamenlijk opgesteld door twee verschillende adviesbureaus in opdracht van 
Rijkswaterstaat om specifiek de financiële haalbaarheid van zonne-energieprojecten -
langs Rijkswegen in te schatten. Daarbij worden de onderliggende cijfers periodiek -
geactualiseerd.

ii. Toelichting eindresultaten modellen financiële haalbaarheid
Uiteindelijk geven het productiemodel en het financiële model met het 'IRR' (Internal iv.
Rate of Return) een inschatting over of het project financieel haalbaar is voor een -
marktpartij. Op basis van marktgegevens hanteert het financiële model voor een 
financieel haalbaar zonne-energie project langs Rijkswegen een minimale IRR van 
100Zo. IRR is een internationaal erkende ratio om de rendementsverwachting te 
berekenen van een bepaalde belegging of investering. In andere woorden zegt IRR 
iets over of en zo ja hoe 'rendabel' een bepaalde financiering is voor een investeerder.

iii. Kostenaannames productiemodel voorverkenningsfase A67
Binnen het OER-traject is in de voorverkenningsfase slechts beperkt informatie bekend - 
die invloed kan hebben op de opbrengst of kosten van het energieproject. Om 
desondanks een inschatting te kunnen maken over de financiële haalbaarheid van het 
project heeft het kernteam een aantal aannames gedaan in het productiemodel:
- De kosten voor de netaansluiting zijn ingeschat op basis van de afstand tot het - 

dichtstbijzijnde passende onderstation. Om het passende onderstation te kiezen 
(laagspanning, middenspanning of hoogspanning) schat het model op basis van de 
oppervlakte van een perceel de opwekpotentie (MWp) in.

In het model is nu gekozen voor een opstelling met oriëntatie op het zuiden onder 
een hellingshoek 15 graden en een bedekkingsgraad van 700Zo.
Wat betreft het type panelen zijn bifaciale zonnepanelen de huidige 'best-case' 
standaard.
In het model zijn alleen percelen meegenomen beoordeeld als vrije ruimte. De 
oppervlakten van percelen wordt volledig meegenomen.
Exploitatieduur project: 25 jaar.
Overige randvoorwaarden (ecologie, ruimtelijke inpassing, etc.) die invloed kunnen 
hebben op opbrengsten en kosten zijn in de voorverkenning nog niet 
meegenomen.

Aannames financiële model voorverkenningsfase
De elektriciteitsprijs in de toekomst is onzeker. Op dit moment is het onmogelijk 
om te voorspellen wat de elektriciteitsprijs zal zijn gedurende exploitatie. Voor de 
elektriciteitsprijs is in de doorrekening uitgegaan van de lange termijn 
elektriciteitsprijs zoals gepubliceerd door het Plan Bureau voor de Leefomgeving in 
de meest recente Klimaat en Energieverkenning. Deze prijs wordt bijvoorbeeld ook 
gebruikt voor het berekenen van SDE++ subsidies door de Rijksdienst van 
Ondernemend Nederland. Die bedraagt 90,7 C/MWh.

In de modellering is op dit moment géén gebruik gemaakt van een PPA (Power 
Purchase Agreement). Op dit moment gaat het kernteam uit van een reguliere 
netaansluiting en teruglevering van elektriciteit aan het traditionele net.

Het model hanteert voor lokaal eigendom standaard een risicodragende 
voorinvestering van 5007o eigen vermogen door de omgeving.
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5.1 Resultaten financiële haalbaarheid project OER A67
Hieronder zijn de uitkomsten van het productiemodel (links) en het financiële model (rechts) weergegeven. In onderstaande resultaten zijn alle percelen die 
aan het einde van de voorverkenningsfase als vrije ruimte zijn beoordeeld meegenomen zonder aanvullende randvoorwaarden en/of belemmeringen. Dit 
betekent dat de onderstaande resultaten een ’best-case' scenario weergeven. De verwachting op basis van andere OER-projecten is dat aanvullende 
randvoorwaarden in de verkenningsfase de kosten verhogen en/of opbrengst verlagen van individuele percelen. Hierdoor is het te verwachten dat de IRR in de 
verkenningsfase mogelijk zal dalen. Daarentegen onderzoekt het kernteam in de verkenningsfase ook of, en zo ja onder welke randvoorwaarden, 'beperkt 
kansrijke' of andere aanvullende percelen ingezet kunnen worden voor duurzame energie. Hiermee kan de opwekpotentie worden verhoogd en de financiële 
haalbaarheid verbeterd. Kortom, bij het interpreteren van de onderstaande resultaten in de voorverkenningsfase is het aan te raden om nog een 
onzekerheidsmarge in acht te nemen.
i. Financiële haalbaarheid van kansrijke percelen voorverkenningsfase
In het geval dat alle percelen zonder aanvullende randvoorwaarden worden ingezet is de uitkomst van het model een IRR van 16,20Zo Dit is 6,20Zo meer dan de minimaal vereiste 
100Zo IRR. Dit betekent dat het OER-project A67 als geheel op dit moment financieel haalbaar wordt geacht. Hierbij is 6,20Zo tevens een gedegen marge voor aanvullende 
randvoorwaarden in de verkenningsfase. Al met al verwacht het kernteam op basis van de huidige kennis dat OER A67 als geheel op dit moment voldoende interessant is voor een 
exploitant om in te schrijven bij een mogelijke gronduitgifteprocedure.

ii. Aandachtspunten
^ Het zwaartepunt van het project als het gaat om de beschikbare ruimte en daarmee ook de financiële haalbaarheid ligt binnen de gemeente Bladel en knooppunt de Hogt 

binnen de gemeente Eindhoven. Deze locaties zijn ook als apart scenario doorgerekend. De resultaten hiervan zijn in een vergelijking met het project als geheel te zien in de 
uitkomsten van het financiële model rechtsonder.

^ Aanvullende randvoorwaarden in de verkenningsfase kunnen de kosten verhogen en/of opbrengst verlagen van individuele percelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor 
aanvullende eisen of benodigde werkzaamheden in het kader van landschappelijke inpassing, grondverzet, participatie, ecologie, bomenkapAherplant, waterberging, een 
omgevingsfonds etc.

Algemene gegevens

Projectnaam OER A67
Provincie Noord-Brabant
Moment van realisatie 2026
Exploitatieduur 25 jaren
Opgesteld DC vermogen 23.407 kWp

Totale kosten

Totale investeringskosten 10.544.018 EUR

Totale investeringskosten per kWp 450 EUR/kWp
Totale ontwikkelingskosten 778.590 EUR
Totale ontw'kkelingskosten per kWp 33 EUR/kWp
Totale onderhoudskosten per jaar 292.593 EUR
Totale onderhoudskosten per jaar per 
kWp 13 EUR/kWp/jaar

Totale ontmantelingskosten einde exploitatie

Elektrisch materiaal 154.369 EUR
Mechanisch materiaal 154.369 EUR
Overige 82.330 EUR

Resultaten productiemodel A67 voorverkenningsfase op 
basis van percelen beoordeeld als 'vrije ruimte'

Financieel model - projecten OER
Vrije ruimte

Vrije ruimte 
Bladel en de

Algemeen Kerngegevens Eenheid A67 Hogt Delta

Algemene modelgegevens

Naam project OER A67
Naam organisatie Rijkswaterstaat

Basisscenario

Scenarionummer Nummer 1
Scenarionaam Vrije ruimte A67

Scenariovergelijking

Scenarionummer Nummer | 2
Scenarionaam Vrije ruimte Bladel en de Hogt

Financiële haalbaarheid

Potentie 
Oppervlakte 
Opwekpotentie 
Opgesteld vermogen 
Aantal zonnepanelen

Hectare 17,9 10,5
MWh/jaar 22.462 13.245

MWp 23,4 13,8
- 45.897 27.064

(7,4)
9.217
9,6

18.833

Check: Rentabiliteit casus
IRR - EV Z 16,2Z 15,6Z -0,6Z
Benodigde IRR - EV (P50) Z 10,0Z 10,0Z 0,0Z
Verschil met behaalde IRR Tekst 6,2Z 5,6Z

Resultaten financieel model A67 voorverkenningsfase op basis van percelen beoordeeld als 'vrije ruimte'

5. Financiële haalbaarheid



In deze voorverkenning is een inschatting gemaakt van de beschikbare ruimte voor het opwekken van duurzame energie langs de A67. De 
resultaten en conclusies van de voorverkenning zijn hieronder uitgesplitst voor de thema's zoals behandeld in de rapportage.

i. Opwekpotentie
Binnen het projectgebied ligt op basis van de beschikbare informatie in de 
voorverkenning 17,9 hectare aan gronden met fysiek vrije ruimte voor de 
ontwikkeling en exploitatie van opweklocaties voor zonne-energie. Deze oppervlakte is 
verdeeld over 7 gemeentes. Op deze locaties zou bij een standaard zuid-opstelling 
zonder aanvullende eisen ruimte zijn voor ±23,4 MWp opgesteld vermogen binnen 
het projectgebied.

ii. Risico's en (meekoppel-)kansen
In de voorverkenning zijn de risico's en kansen in kaart gebracht die worden voorzien 
bij voortgang van het project. Gedurende de projectfasen worden risico's en kansen 
geactualiseerd. Door beheersmaatregelen in te zetten worden risico's beperkt. 
Meekoppelkansen worden verder onderzocht om te kijken hoe deze een bijdrage 
kunnen leveren aan de projectdoelstellingen.

De top 3 van geïdentificeerde risico's in de voorverkenning is als volgt:
1. Netcongestie (zie punt iii voor nadere toelichting).
2. OER kan niet verenigd worden met Klimaatcorridor
3. Marktpartijen schatten het project niet in als haalbaar vanwege de complexiteit.

De belangrijkste geïdentificeerde meekoppelkansen zijn als volgt: 
o Het inzetten van aanvullende gronden langs de A67 in eigendom van lokale 

overheden of derden;
o Het ontwikkelen van nieuwe natuur en daarmee vrijmaken van ruimte voor de 

opwek van zonne-energie;
o Het delen van de netaansluiting met andere energie-initiatieven of bestaande 

afnemers in de buurt van de A67.

iii. Netinpassing
Het projectgebied valt volledig binnen congestiegebied voor invoeding. Dat betekent 
dat er op dit moment geen ruimte is op het elektriciteitsnet om de opwek van energie 
te voorzien van een aansluiting. Onderzoek door netbeheerder Enexis heeft 
geconcludeerd dat op korte termijn ook geen ruimte komt. Het is hierom aan te raden 
om in de verkenningsfase alternatieve aansluitvormen te onderzoeken. Hierbij vormen 
lokale grootschalige afnemers een potentiele oplossing.

Wanneer in de toekomst een uitbreiding van het elektriciteitsnet wordt gerealiseerd 
zal Enexis een wachtlijst af gaan om de beschikbaar gekomen capaciteit te verdelen. 
Daarom kan het nuttig zijn om op korte termijn een netaansluiting en 
transportcapaciteit aan te vragen bij Enexis. Hiermee komt het project op de 
wachtlijst. Op dit moment wordt vanuit het OER-programma onderzocht of het 
vroegtijdig aanvragen van een netaansluiting mogelijk én wenselijk is.

Tijdens de verkenningsfase zal de Enexis door het projectteam betrokken worden om 
op basis van het potentieel opwekvermogen de clustering van zoeklocaties en de 
afstand tot het dichtstbijzijnde (beschikbare) onderstation te bepalen. Hierdoor kan 
Enexis rekening houden met het project in investeringsplannen.

iv. Financiële haalbaarheid
Op basis van een rekenmodel ontwikkeld voor het OER-programma is een eerste 
doorrekening gemaakt om de financiële haalbaarheid van het project in kaart te 
brengen. De resultaten laten een financieel haalbaar project zien. Dat is uitgaande van 
de lange termijn elektriciteitsprijs zoals gepubliceerd door het Plan Bureau voor de 
Leefomgeving in de meest recente Klimaat en Energieverkenning. Deze prijs wordt 
bijvoorbeeld ook gebruikt voor het berekenen van SDE++ subsidies door de 
Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De huidige inschatting is dat het project 
voldoende interessant is voor ontwikkelaars om op in te schrijven.
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Bijlage 1 - Potentiescan Voorverkenning OER A67 

Bijlage 2 - Doorrekening Financiële haalbaarheid OER A67 

Bijlage 3 - Overzicht Meekoppelkansen OER A67
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Zie voor meer informatie ook: https://www.energieoprijksgrond.nl

Contactgegevens kernteam:

Projectmanager: Linda Lesterhuis 
Organisatie: Rijkswaterstaat 
Email: linda. lesterhuis01 @rws. nl 
Tel.: +31 6 50 41 92 24

Omgevingsmanager: Astrid van Schaijk 
Organisatie: Rijkswaterstaat 
Email: astrid. van.schaijk@rws.nl 
Tel.: +31 6 50 02 62 04

Omgevingsmanager financiële participatie: n.t.b. (verkenningsfase) 
Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Email: - 
Tel.: -

Technisch manager & manager projectbeheersing (2): Philip Pohle 
Organisatie: Rijkswaterstaat 
Email: philip.pohle@rws.nl 
Tel.: +31 6 55 39 33 90

Contractmanager: n.t.b. (verkenningsfase)
Organisatie: Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Email: - 
Tel.: -

Technisch manager & manager projectbeheersing (1): Jan Overbeek 
Organisatie: Rijkswaterstaat 
Email: jan.overbeek@rws.nl 
Tel.: +31 6 50 19 73
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