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Kennisnemen van

Aanpassingen op het ontwerp van de Zilverbaan vanwege verkeers- en sociale 
veiligheid.

Inleiding

In 2010 is een schetsontwerp voor de Zilverbaan opgesteld waarin diverse 
kunstwerken waren opgenomen. Later is echter door uw raad besloten dat het 
ontwerp voor de weg moest worden versoberd, waardoor er een ontwerp voor een 
sobere en doelmatige weg tot stand kwam. Op basis van dit kader is een nieuw 
voorontwerp voor de Zilverbaan vastgesteld. Vervolgens is door uw raad besloten om 
de volledige Zilverbaan in één keer aan te leggen en zijn hiervoor financiële middelen 
beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de Zilverbaan is gekozen voor een 
aanbestedingsvorm waarbij ook de uitvoerende partij (aannemer) nog onderdelen 
nader moet dimensioneren.

Inmiddels is 27 september het startsein voor de realisatie van de Zilverbaan gegeven. 
Wij informeren uw raad over een aantal aanpassingen die zijn doorgevoerd. Deze 
aanpassingen hebben betrekking op verkeers- en sociale veiligheid.

Kernboodschap

Aan een sober en doelmatig ontwerp is invulling gegeven door o.a. de kunstwerken uit 
het ontwerp te verwijderen. Daarnaast is gekeken naar de inrichting van de weg zelf. 
Zo is bijvoorbeeld de effectieve rijbaanbreedte versmald, zijn er geen trottoirbanden 
en busstroken toegepast, en zijn de ongelijkvloerse recreatieve oversteken vervangen 
door gelijkvloerse oversteken.

Er zijn daarnaast tijdens de uitvoering nog aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan 
op het ontwerp om te komen tot een sobere en doelmatige weg. De realisatie is 
inmiddels gestart en het stopzetten van het werk heeft een direct nadelig financieel 
effect voor de gemeente. Gelet op verkeers- en sociale veiligheid acht ons college het 
ook van belang, in afwijking van het eerder vastgestelde ontwerp, om openbare 
verlichting langs het fietspad aan te brengen. Deze aanpassingen worden uitgevoerd 
en kosten totaal C 101.000,-.

Echter verwachten we tegenover de extra kosten voor deze aanpassingen nog enkele 
inverdienmogelijkheden. De verwachting is dat deze kosten grotendeels kunnen 
worden opgevangen door meevallers in het project. Het gaat hierbij om leges kosten 
(C 75.000,-) en het rooien van bomen (C 20.000,-). De hoogte van de 
inverdieneffecten moeten gedurende de uitvoering van het project blijken.
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Vervolg

Ons college gaat er vanuit dat de kosten voor de aanpassingen opgevangen kunnen 
worden binnen het krediet. De mogelijkheid om onverwachte tegenvallers op te 
vangen wordt hierdoor klein. Als onverwacht blijkt dat het huidige krediet niet 
toereikend is, komen wij hiervoor bij uw raad terug via de reguliere 
voortgangsrapportages (kwarap).

Communicatie en samenspraak

Er wordt niet actief gecommuniceerd over de aanpassingen. Uw raad houden wij op de 
hoogte van de financiële ontwikkelingen.

Bijlagen

Geen bijlagen
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