

Stand van zaken per 27-7-2020			Jan	Feb	Apr	Mei	Jun	Jul	RECES	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec												
			7	28	4	18	14	12	19	15	23	7	9	11 Jul - 23 aug	22	1	8	22	6	13	27	3 AB	9-10 AB	24	1	15
R&O	Gebiedsvisie Zwembad	Realisatie van het nieuwe zwembad in het centrumgebied ten zuiden van de sporthal. Het streven is naar realisatie en ingebruikneming van het zwembad in 2021. Er komt een gebiedsvisie voor het gebied waar het nieuwe (en oude) zwembad staat.	Dit traject wordt naar verwachting eind 2020 opgestart.																							
B&R	Wijzigen Parkeerverordening en Reclamebelastingverordening	naar aanleiding van gewijzigd parkeerbeleid ten behoeve van aantrekkelijkheid Citycentrum. Zie besluit 17 december 2019 inzake advies Review Panel	Planning nader te bepalen. Naar verwachting voorafgaand aan het zomerreces 2020.																							
R&O	Habraken: Circulaire bedrijvigheid	De uitgangspunten voor het circulaire deel van Habraken worden vorm gegeven.	Naar verwachting worden de uitgangspunten begin 2021 voorgelegd aan de raad. De planning is afhankelijk van de nieuwe regionale afspraken over de programmering van bedrijventerreinen, die ook aan de raad wordt voorgelegd.																							
R&O	Integrale visie detailhandel Kromstraat / actualisatie regionale detailhandelstructuurvisie	De regionale detailhandelstructuurvisie wordt geactualiseerd aan de hand van een recent provinciaal koopstromenonderzoek (blz 32, Programmabagegrotting 2019)																								
R&O	Omgevingswet Fase 2 (uitwerking ambities, omgevingsvisie)		blz 59 Programma begroting 2019 :Veldhoven pakt de implementatie van de omgevingswet samen op met de gemeenten Best en Waalre. Voor de tweede fase wordt een programmaplan opgesteld.																							
R&O	Uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid	Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven 2013-2016 dient te worden geactualiseerd. Onderdelen zijn eerder meegenomen in de herijking visie Maatschappelijke Participatie. Een uitvoeringsprogramma dient echter nog aan de raad te worden aangeboden.	Een uitwerkingsprogramma komt naar de raad inzake het gezondheidsbeleid. In het derde kwartaal van 2020 zal de praktische aanpak van het lokaal gezondheidsbeleid in de vorm van een uitvoeringsprogramma worden aangeboden.																							
MenO	Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening		Planning nader te bepalen. Naar verwachting eind 2020.																							
M&O	Vuurwerkbeleid	Dit beleid wordt opgesteld door Integrale Veiligheid.																								
M&O	Beleid t.a.v. Wet VVGZ, ex-gedetineerden en mutiprobleem	Dit beleid wordt opgesteld door Integrale Veiligheid.	Het vaststellen van dit beleid is een collegebevoegdheid. Om die reden wordt dit onderwerp van de raadsplanning verwijderd. De raad zal worden geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota.																							
R&O	Bestemmingsplan Dorpstraat 195-197		Planning 16-06 en 07-07																							
R&O	Bestemmingsplan Heers 27 en ong		De aanvrager moet nog een tweetal stappen doorlopen voordat het bestemmingsplan in procedure kan. Het bestemmingsplan wordt alvast voorbereid. Planning is dus onder voorbehoud van de te doorlopen stappen van de aanvrager.																							
R&O	Bestemmingsplan Molenvelden 15-17	Dit bestemmingsplan voorziet in een vormverandering en verkleining van het bouwvlak van het loonbedrijf tot 1,5 ha op de percelen Molenvelden 15-17.	Planning 01-09 en 22-09																							
R&O	Bestemmingsplan Heike 27	Toevoegen van twee woningen	Planning 6-10 en 27-10																							
R&O	Bestemmingsplan Schoot 7	Toevoegen van één woning in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte	Planning 6-10 en 27-10																							
R&O	Bestemmingsplan Riethovensedijk 12	Dit bestemmingsplan voorziet in de verandering van de agrarische bestemming van het perceel Riethovensedijk 12 naar een niet-agrarische bestemming ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, statische opslag, caravanstalling en loonwerkbedrijf.	Planning 6-10 en 27-10																							
R&O	Bestemmingsplan Kempenbaan-Oost	Dit bestemmingsplan gaat over het optimaliseren van de doorstroming van de Kempenbaan en het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run door middel van infrastructurele aanpassingen van de Kempenbaan-Oost.	Dit bestemmingsplan stond gepland voor de raadsocyclus van oktober. De besluitvorming wordt nu doorgeschoven naar december.																							
R&O	Bestemmingsplan Oude Kerkstraat 35 en Grote Aard 31-33	Wijzigingen bouwvlakken t.b.v. een efficiëntere bedrijfsvoering bestaande aannemerbedrijf in grondwerk, sloopwerk, cultuurtechniek en infra	Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor de raadsocyclus van oktober. De besluitvorming wordt nu doorgeschoven naar 15 december.																							
R&O	Bestemmingsplan Bossebaan-burgemeester van Hoofflaan	Realisatie van 4 appartementsgebouwen, variërend van 4 tot 12 bouwlagen op 2 halfverdiepte stallingsgarages op de locatie van de voormalige Rabobank en postsorteercentrum.	Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor de raadsocyclus van oktober. De reden voor de wijziging is het voorkomen dat de inzagertermijn in de vakantieperiode ligt.																							
R&O	Bestemmingsplan De Run 5601	Ontwikkeldergericht bestemmingsplan om 2 appartementencomplexen mogelijk te maken op de Zuidzorglocatie	planning 24-11 en 15-12																							
R&O	Bestemmingsplan Waterberging De Run																									
R&O	Bestemmingsplan Zilverackers, Kransakkerdorp		Planning 24-11 en 15-12																							
R&O	Bestemmingsplan Slot-Oost	Ontwikkeldergericht bestemmingsplan voor een woningbouwlocatie	Vanwege onderhandelingen met de marktpartij en omdat het stedenbouwkundig plan nog niet definitief is, is de bestemmingsplanprocedure nog niet opgestart. Vaststelling van het bestemmingsplan stond gepland voor 2020, dit wordt doorgeschoven naar Q1 van 2021.																							
R&O	Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom	Ontwikkeldergericht bestemmingsplan om een tweetal horecavestigingen (KFC en Domino's) mogelijk te maken.	Dit bestemmingsplan stond gepland voor de besluitvormende raadsvergadering van 15 december. De planning wordt het eerste kwartaal 2021. Reden voor de wijziging in de planning is afstemming over het definitief ontwerp met de ontwikkelaar.																							
R&O	Bestemmingsplan Hoogeind ong.	Realisatie multifunctionele accommodatie met het accent op horeca/recreatie op braakliggende perceel in Oerle. Er wordt nog nagedacht over een passende stedenbouwkundige invulling die past bij de wensen van de toekomstige uitbater.	Dit bestemmingsplan stond gepland voor Q4 van 2020. De planning wordt doorgeschoven naar Q2 2021.																							
R&O	Bestemmingsplan Vilderstraat	Toevoegen van twee woningen in het gebied Oerle-Noord	Planning nader te bepalen																							
R&O	Bestemmingsplan Heers 28	Toevoegen van twee woningen in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte.	Planning nader te bepalen																							
R&O	Bestemmingsplan Westervelden 26	Toevoegen van twee woningen in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte.	Planning nader te bepalen																							
R&O	Bestemmingsplan De Run, snelfietsroute	Om de nieuwe fietsverbinding De Run - High Tech Campus mogelijk te maken dient voor het Veldhovense deel het wegprofiel van De Run 4200 aangepast te worden	De planning is dat het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is in Q1 van 2021 wordt vastgesteld.																							
R&O	Bestemmingsplan Eindhovensebaan		Het bestemmingsplan is vooralsnog opgenomen in het bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransakkerdorp'. Het is nog niet duidelijk of hiervoor een apart bestemmingsplan wordt opgesteld.																							
R&O	Bestemmingsplan Blaarthemseweg 83	Realisatie 18 huurappartementen op het bestaande schoolterrein van DOE040	Het is onbekend wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld omdat de anterieure overeenkomst nog niet is getekend vanwege onduidelijkheid over de ternaamstelling. Planning onbekend.																							
R&O / WIZ	Actualisatie / Evaluatie Decentralisaties Sociaal Domein (Wmo-beleidsplan, Jeugdhulp)	Jaarlijkse bijeenkomst met raad, ambtelijk medewerkers en portefeuillehouders inzake de ontwikkelingen en stand van zaken in het Sociaal Domein.	Op 3 juni 2020 is voor fractiespecialisten een bijeenkomst georganiseerd inzake het sociaal Domein																							
Uiterlijke datum aanleveren van raadstukken			x	10-1	x	31-1	24-4	29-5	x	19-6	x			x	14-8	x	4-9	19-9	x	9-10	25-9	25-9	6-11	x	27-11	
Afkortingen																										
Geweest																										
Nieuw op plannina (onderwerp of datum) t.o.v. vorige versie			Afd. = Afdeling binnen de ambtelijke organisatie																							
Gewijzigd op plannina (onderwerp of datum) t.o.v. vorige versie			Raadsplanning																							
Raadsplanning nader te bepalen																										
Wordt verwijderd van Raadsplanning																										

Vergaderdoel: Beeldvorming
Vergaderdoel: Oordeelsvorming
Vergaderdoel: Besluitvorming
Overige activiteiten Raad

