



Stand van zaken per 3-9-2020				Jan	Feb	Apr	Mei	Jun	Jul	RECES	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec													
				7	28	4	18	14	12	19	15	23	7	9	11 Jul - 23 aug	22	1	8	22	6	13	27	3 AB	9-10 AB	24	1	15	
R&O	Regionale afspraken kantoorlocaties		Besluitvorming stond oorspronkelijk gepland op 7 juli 2020. Het regionale proces verloopt trager dan verwacht, mede vanwege de coronacrisis. Stond gepland voor besluitvorming 15 december 2020. 26 november wordt hier een regionaal besluit over genomen. De behandeling in de raad wordt doorgeschoven naar 2021.																									
R&O	Habraken: Circulaire bedrijvigheid	De uitgangspunten voor het circulaire deel van Habraken worden vorm gegeven.	Naar verwachting worden de uitgangspunten in 2021 voorgelegd aan de raad. De planning is afhankelijk van de nieuwe regionale afspraken over de programmering van bedrijventerreinen, die ook aan de raad wordt voorgelegd.																									
R&O	Actualisering detailhandelstructuurvisie Veldhoven		Naar verwachting wordt dit eind 2021 voorgelegd aan de raad.																									
R&O	Actualisatie regionale detailhandelstructuurvisie	De regionale detailhandelstructuurvisie wordt geactualiseerd aan de hand van een recent provinciaal koopstromenonderzoek (blz 32, Programmabegroting 2019)																										
R&O	Omgevingswet Fase 2 (uitwerking ambities, omgevingsvisie)		blz 59 Programma begroting 2019 :Veldhoven pakt de implementatie van de omgevingswet samen op met de gemeenten Best en Waalre. Voor de tweede fase wordt een programma opgesteld.																									
R&O	Uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid		Er zou een uitwerkingsprogramma inzake het gezondheidsbeleid naar de raad komen in het derde kwartaal van 2020. Inmiddels is besloten dat dit via een raadsinformatienota aan de raad wordt aangeboden. Het betreft namelijk uitvoering en dus een collegebevoegdheid.																									
M&O	Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening		Planning nader te bepalen. Naar verwachting eind 2020.																									
R&O	Actualisatie Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs		De verordening wordt in 2021 geactualiseerd.																									
R&O	Nota gezondheidsbeleid		Deze nota wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.																									
M&O	Vuurwerkbeleid	Dit beleid wordt opgesteld door Integrale Veiligheid.																										
R&O	Bestemmingsplan Dorpstraat 195-197		Planning 16-06 en 07-07																									
R&O	Bestemmingsplan Molenvelden 15-17	Dit bestemmingsplan voorziet in een vormverandering en verkleining van het bouwvlak van het loonbedrijf tot 1,5 ha op de percelen Molenvelden 15-17.	Planning 01-09 en 22-09																									
R&O	Bestemmingsplan Riethovensedijk 12	Dit bestemmingsplan voorziet in de verandering van de agrarische bestemming van het perceel Riethovensedijk 12 naar een niet-agrarische bestemming ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, statische opslag, caravanstalling en loonwerkbedrijf.	Planning 6-10 en 27-10																									
R&O	Bestemmingsplan Kempenbaan-Oost	Dit bestemmingsplan gaat over het optimaliseren van de doorstroming van de Kempenbaan en het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run door middel van infrastructurele aanpassingen van de Kempenbaan-Oost.	Dit bestemmingsplan stond gepland voor de raadsperiode van oktober. De besluitvorming wordt nu doorgeschoven naar december. De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de zienswijzen.																									
R&O	Bestemmingsplan Bossebaan-burgemeester van Hoofflaan	Realisatie van 4 appartementsgebouwen, variërend van 4 tot 12 bouwlagen op 2 halfverdiepte stallingsgarages op de locatie van de voormalige Rabobank en postsorteercentrum.	Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor besluitvorming in oktober 2020. De reden voor de wijziging is het voorkomen dat de inzagetermijn in de vakantieperiode ligt. De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de zienswijzen.																									
R&O	Bestemmingsplan Waterberging De Run																											
R&O	Bestemmingsplan Zilverackers, Kransakkerdorp		Planning 24-11 en 15-12. De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de zienswijzen.																									
R&O	Bestemmingsplan Slot-Oost	Ontwikkeldergericht bestemmingsplan voor een woningbouwlocatie	Vanwege onderhandelingen met de marktpartij en omdat het stedenbouwkundig plan nog niet definitief is, is de bestemmingsplanprocedure nog niet opgestart. Vaststelling van het bestemmingsplan stond gepland voor 2020, dit wordt doorgeschoven naar Q1 van 2021.																									
R&O	Ontwikkellootie Heistraat-Zoom	Ontwikkeldergericht bestemmingsplan om een tweetal horecavestigingen (KFC en Domino's) mogelijk te maken.	Dit bestemmingsplan stond gepland voor de besluitvormende raadsvergadering van 15 december. De planning wordt het eerste kwartaal 2021. Reden voor de wijziging in de planning is afstemming over het definitief ontwerp met de ontwikkelaar.																									
R&O	Bestemmingsplan Hoogeind ong.	Realisatie multifunctionele accommodatie met het accent op horeca/recreatie op braakliggende perceel in Oerle. Er wordt nog nagedacht over een passende stedenbouwkundige invulling die past bij de wensen van de toekomstige uitbater.	Dit bestemmingsplan stond gepland voor Q4 van 2020. De planning wordt doorgeschoven naar Q2 2021.																									
R&O	Bestemmingsplan Heers 27 en ong		De aanvrager moet nog een tweetal stappen doorlopen voordat het bestemmingsplan in procedure kan. Het bestemmingsplan wordt alvast voorbereid.																									
R&O	Bestemmingsplan Schoot 7	Toevoegen van één woning in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte	Dit bestemmingsplan stond gepland voor besluitvorming op 27 oktober 2020. De besluitvorming wordt doorgeschoven naar 2021.																									
R&O	Bestemmingsplan Heike 27	Toevoegen van twee woningen	Dit bestemmingsplan stond gepland voor besluitvorming op 27 oktober 2020. De besluitvorming wordt doorgeschoven naar 2021.																									
R&O	Bestemmingsplan Oude Kerkstraat 35 en Grote Aard 31-33	Wijzigingen bouwvlakken t.b.v. een efficiëntere bedrijfsvoering bestaande aannemerbedrijf in grondwerk, sloopwerk, cultuurtechniek en infra	Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor de raadsperiode van oktober en vervolgens voor december. De besluitvorming wordt vertraagd vanwege nadere afstemming met de provincie en zal plaatsvinden in 2021.																									
R&O	Bestemmingsplan De Run 5601	Ontwikkeldergericht bestemmingsplan om 2 appartementencomplexen mogelijk te maken op de Zuidzorglocatie	Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor besluitvorming in december 2020. Het is uitgesteld vanwege onderzoeken, besluitvorming zal plaatsvinden in 2021.																									
R&O	Bestemmingsplan Vilderstraat	Toevoegen van twee woningen in het gebied Oerle-Noord	Planning nader te bepalen																									
R&O	Bestemmingsplan Heers 28	Toevoegen van twee woningen in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte.	Planning nader te bepalen																									
R&O	Bestemmingsplan Westervelden 26	Toevoegen van twee woningen in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte.	Planning nader te bepalen																									
R&O	Bestemmingsplan De Run, snelfietsroute	Om de nieuwe fietsverbinding De Run - High Tech Campus mogelijk te maken dient voor het Veldhovense deel het wegprofiel van De Run 4200 aangepast te worden	De planning is dat het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is in Q1 van 2021 wordt vastgesteld.																									
R&O	Bestemmingsplan Eindhovensebaan		Het bestemmingsplan is voorsnog opgenomen in het bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransakkerdorp'. Het is nog niet duidelijk of hiervoor een apart bestemmingsplan wordt opgesteld.																									
R&O	Bestemmingsplan Blaarthemseweg 83	Realisatie 18 huurappartementen op het bestaande schoolterrein van DOE040	Het is onbekend wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld omdat de anterieure overeenkomst nog niet is getekend vanwege onduidelijkheid over de ternaamstelling. Planning onbekend.																									
<b>Uiterlijke datum aanleveren van raadstukken</b>				x	10-1	x	31-1	24-4	29-5	x	19-6	x	x	14-8	x	4-9	19-9	x	9-10	25-9	25-9	6-11	x	27-11				
<b>Afkortingen</b>																												
Geweest																												
Nieuw op planning (onderwerp of datum) t.o.v. vorige versie																												
Gewijzigd op planning (onderwerp of datum) t.o.v. vorige versie																												
Raadsplanning nader te bepalen																												
Wordt verwijderd van Raadsplanning																												

Vergaderdoel: Beeldvorming  
 Vergaderdoel: Dorbeeltevorming  
 Vergaderdoel: Besluitvorming  
 Overige afsluitende Raad

