Samenvatting vGRP 2015-2019

Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Veldhoven voor de
planperiode 2015-2019. De term verbreed houdt verband met de wettelijke uitbreiding
van de zorgplicht riolering. Volgens de wetgeving heeft de gemeente Veldhoven drie
zorgplichten op het gebied van stedelijk waterbeheer:

+ zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer)

+ zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet)
+ zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).

Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid
en veiligheid zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale
zuivering van stedelijk afvalwater, afvioeiend hemelwater en grondwater. De kans op
overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze
taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het
hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.

Waarom een nieuw vGRP?

Een gemeente is vanuit de huidige wetgeving (Wet milieubeheer) verplicht om een vGRP
vast te laten stellen. Het huidige vGRP (2010-2015) loopt na 2014 af en dient daarom
geactualiseerd te worden. Met het ,Bestuursakkoord water 2011’ zetten alle overheden in
op samenwerken in plaats van te werken met normen en vergunningen en hierop te
handhaven. Het vGRP is het instrument bij uitstek om als gemeente te laten zien welke
koers wordt uitgezet en welke plannen/maatregelen worden genomen om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen en eigen/gezamenlijke ambities.

Wat hebben we al gedaan?

De gemeentelijke watertaken zijn in hoofdzaak gericht op een duurzame bescherming
van de volksgezondheid, het milieu en de natuur en het handhaven een goede
leefomgeving. Om invulling te geven aan deze doelen heeft de gemeente Veldhoven veel
werk verricht. In Bijlage 5 is een overzicht opgenomen met de status van de geplande
maatregelen uit het vGRP 2010-2014. Belangrijke activiteiten en gebeurtenissen tijdens
de afgelopen planperiode zijn:

¢ Eris een grote stap gezet in het in beeld krijgen van de kwaliteitstoestand van de
gemeentelijke riolering.

¢ Eris sprake van een goede relatie tussen gemeente en waterschap. In het Kallisto
project werken waterschappen, gemeenten, universiteiten en de Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA) samen op zowel technisch, ambtelijk en bestuurlijk
niveau om de rivier de Dommel schoner te maken en ook zo te houden.

+ In de afgelopen periode is overlast en schade - als gevolg van (extreme) regenval -
beperkt gebleven

¢ De schone en vuile waterstromen zijn ontvlochten (of de voorbereidingen daartoe zijn
gestart) in De Locht, 't Look en het centrum van Oerle.

¢ Het vGRP 2010-2014 is gedurende de looptijd een goede leidraad gebleken om het
beoogde beleid tot uitvoering te laten komen. In de afgelopen periode zijn er vele
plannen nader uitgewerkt, onder meer op het gebied van meten & monitoring,
incidenten & calamiteiten en beheer & onderhoud.

¢+ Door een nauwe samenwerking tussen de voormalige afdelingen Plan Realisatie (PR)
en Beheer Openbare Ruimte (BOR), werden projecten gezamenlijk voorbereid. Dit
kwam volledig ten goede aan zowel het ontwerp- als uitvoeringsproces van elk
project. Ten tijde van het opstellen van dit vGRP zijn beide afdelingen samengevoegd
tot de afdeling Beheer en Realisatie.



Tekorten in de personele bezetting hebben zich met name aan het begin van de
planperiode aangediend, als gevolg van het moeten inlopen van achterstanden en het
uitwerken van nieuw beleid, maar traden ook nog vaker op gedurende de planperiode.
Om de gestelde doelen en projecten uit het V-GRP te behalen heeft de gemeente de
afgelopen jaren personeel ingehuurd; hiertoe was extra budget beschikbaar gesteld. Het
nadeel van deze werkwijze is echter dat de kennisborging niet binnen de organisatie ligt.
Er is een vacature rioolbeheerder, waarmee we dit onderdeel proberen te ondervangen.
Invulling van deze vacature staat gepland in 2014/2015.

Waar staan we nu

De gemeente Veldhoven is onderdeel van het samenwerkingsverband Waterportaal Zuid-
Oost Brabant. In 2012 is in dat kader een bestuurlijke overeenkomst gesloten en een
uitvoeringsprogramma 2013-2020 vastgesteld. Een van de belangrijkste gezamenlijke
activiteiten is het onderzoeksprogramma Kallisto.

Waterschap de Dommel gaat een gedeelte van het stamriool Noord van de gemeente
Veldhoven overnemen. Het tracé loopt van de hoek Heerbaan-Meerenakkerweg tot en
met het huidige overname punt van Waterschap de Dommel in de keerkom aan de Run
4200.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in gemeente Veldhoven, zowel op het gebied
van milieu als functioneren (klimaatbestendigheid). Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt
duurzaambheid altijd actief ingebracht, dwars door de gemeentelijke organisatie heen.

Ten behoeve van het rioolbeheerplan zijn de beschikbare inspectiebeelden bekeken.
Hieruit is gebleken dat voor circa 45% van het geinspecteerde stelsel binnenkort
onderhoud noodzakelijk is. Veelal betreffen de benodigde onderhoudsmaatregelen het
verwijderen van wortelingroei.

Wat willen we?

Onze visie

De gemeente Veldhoven en waterpartners streven naar een integrale en duurzame
benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk
samenwerking tussen de ketenpartners gezocht. Integraliteit en samenwerking zijn
hierbij geen doelen op zich, maar essentiéle randvoorwaarden om kosten en
kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren.

De inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Veldhoven leidt
niet tot stank, hinder of water(bodem)kwaliteitsproblemen. De waterpartners hanteren
een emissiegerichte aanpak met kosteneffectieve maatregelen in plaats van het
traditionele normgerichte spoor.

Voor een meer duurzame, milieuvriendelijker inrichting van de afvalwaterketen wordt
gedacht aan onder andere kringloopsluiting en hergebruik van afvalwater. Het
waterschap heeft hiertoe het concept van de Energiefabriek opgezet. De gemeente
zorgt voor een continue aanvoer van afvalwater.

Door klimaatverandering wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef
gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op
(grond)wateroverlast toe. Het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen
optie, de afvoercapaciteit zal tijdens extreme neerslagomstandigheden niet toereikend
zijn en het is bovendien te kostbaar.



Om droge voeten te houden en schade te voorkomen wordt ruimte gecreéerd in het
groen, opperviaktewater en/of de openbare ruimte. Hierbij wordt de volgende
voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op
locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet anders kan, dan pas afvoeren.
Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje bij door op eigen terrein
voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van hemelwater en/of opvang van
overtollig grondwater. Afkoppelen is hierbij een van de middelen. Voor de zuivering van
hemelwater wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijke voorzieningen zoals de bodem,
rietvelden en bezinkzones.

Oplossingen voor het bereiken van schoon en mooi water en een schone waterbodem
worden gezocht in het hele watersysteem en de afvalwaterketen. Zolang de gemeente
profijt heeft bij de oplossing mag deze ook buiten de gemeentegrens worden gezocht als
dit doelmatiger is.

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies worden hydrologisch neutraal ingepast.
Gestreefd wordt om de menselijke activiteiten zo veel mogelijk af te stemmen op de
natuurlijke (grond)waterfluctuaties.

Om invulling te geven aan deze lange termijn visie is een gedegen onderhoud en
continuiteit in beheer essentieel. De gemeente Veldhoven en waterpartners zoeken
daarvoor de samenwerking op. Traditionele (onderhouds)activiteiten worden ter discussie
gesteld en herzien naar een meer risicogestuurde/

gedifferentieerde benadering. Samen met de waterpartners volgt en ondersteunt de
gemeente Veldhoven nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Onze ambities

De huidige koers van de gemeente Veldhoven kan worden gekenschetst als planmatig
voor de bestaande situatie en anticiperend bij nieuwe ontwikkelingen. Door de
kerngroep vGRP wordt voorgesteld om voor de uitwerking van het vGRP de bestaande
koers voort te zetten. Dit ambitieniveau continueert de huidige planmatige rioleringszorg
in de gemeente Veldhoven, beperkt de kans op het optreden van calamiteiten en zet de
huidige ontwikkeling van de rioolheffing voort.

In paragraaf 5.4 is een ambitiematrix weergegeven, waarin voor de afzonderlijke
zorgplichten nader invulling gegeven is aan de ambitiekeuze.

Wat gaan we doen?

In onderstaande tabel wordt per zorgplicht, conform het gekozen ambitieniveau,
weergegeven naar welk beschermingsniveau wordt gestreefd en in welk tempo. Er wordt
daarnaast specifiek aandacht besteed aan de klimaatdoelstellingen. In paragraaf 6.3 zijn
de maatregelen beschreven die in de aankomende planperiode genomen dienen te
worden om aan deze opgave(n) te voldoen.









