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1 Inleiding
1.1 Aanleiding

Ten westen van de bestaande kern van Veldhoven wordt het gebied Zilverackers ontwikkeld. On

derdeel van de Zilverackers vormt het plangebied voor De Drie Dorpen. Doelstelling is om binnen 

het plangebied van De Drie Dorpen een kleine 1.500 woningen te realiseren in een gebied van 

ruim 90 ha, geconcentreerd in drie kernen/wijken ('dorpen', genaamd Huysackers, Schootackers 

en Bosackers) en ingebed in een landschappelijke mal rondom deze drie dorpen. De ontwikkeling 

van De Drie Dorpen is planologisch verankerd in het bestemmingsplan "De Drie Dorpen, fase 2 Zil

verackers", vastgesteld door de raad op 15 december 2009. In de onderstaande figuur is het plan

gebied voor De Drie Dorpen weergegeven, op basis van het bestemmingsplan.

figuur 1. Plangebied De Drie Dorpen. De gele vlakken betreffen de drie woongebieden, het groene gebied is de land

schappelijke zone (conform bestemmingen uit het bestemmingsplan). In de inzet recht de ligging van De 

Drie Dorpen ten opzichte van Veldhoven en regio.

Eindhoven

Bosackers STRATUM
Veldhoven

Knegsel

Waalie

Huysackers Steensel

Schootackers J|

--

y - V

De ruimtelijke invulling van het gebied is na het bestemmingsplan nader gedetailleerd in de "Struc

tuurschets De Drie Dorpen" in 2010. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikke

ling van De Drie Dorpen zijn in 2010 ook vastgelegd in een Programma van Eisen. In dit PvE zijn de 

uitgangspunten voor diverse aspecten, zoals volkshuisvestelijk en maatschappelijk programma, 

stedenbouw en beeldkwaliteit, verkeer, natuur, landschap, milieu, grondexploitatie etc. opgeno

men. In 2011 is een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het eerste te 

ontwikkelen dorp, Huysackers.

Als gevolg van de economische crisis, en daarmee ook de crisis op de woningmarkt, is de verdere 

planontwikkeling opgeschort. De uitgifte van Oerle Zuid (fase 1 Zilverackers) is uitgefaseerd en er 

is besloten om de uitgifte in De Drie Dorpen hierop aan te laten sluiten, wat betekent dat start uit

gifte wordt voorzien vanaf 2018. Medio 2014 is de gemeente Veldhoven weer gestart met de 

planontwikkeling. Hierbij bleek dat er behoefte is ontstaan aan het 'herijken' van de ontwikkeling:
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het afstemmen van uitgangspunten, wensen en ambities op de actuele en toekomstige marktom

standigheden in de regio. Om weer aansluiting te vinden op de actuele omstandigheden is de aan

koop, ontwikkel- en verkoopstrategie heroverwogen ('herijkt'); in het najaar van 2015 is de herij- 

kingsstudie uitgevoerd. De herijking biedt handvatten om te komen tot een beter haalbaar plan en 

de risico's (op de langere termijn) te beperken voor de gemeente. Een van de aanbevelingen uit de 

herijkingsstudie is om de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling vast te leggen in een 

Ambitiedocument.

De wijze waarop de ontwikkeling en realisatie van De Drie Dorpen in de komende periode vorm

gegeven gaat worden, en de rol die het ambitiedocument hierin speelt, sluit aan op de nieuwe 

koers van Veldhoven, die zij in de komende jaren wil gaan volgen. In de nieuwe koers wordt een 

duidelijke visie bepaald voor Veldhoven in de toekomst (strategische ambities). Tegelijk wordt in 

de nieuwe koers ook duidelijk gemaakt dat de gemeente deze ambities niet meer alleen kan 

waarmaken; er moet worden gezocht naar samenwerkingsverbanden en allianties met andere 

overheden, met marktpartijen, organisaties en met de lokale maatschappij. Samenwerken vraagt 

in dezen ook flexibiliteit vanuit de gemeente: niet meer star en tot in detail bepalen wat waar 

wanneer exact komt, niet meer alles zelf volledig regelen, maar samen met andere partijen zoeken 

naar de juiste en haalbare invulling van ambities, win-win voor alle betrokkenen. De in volgende 

paragraaf omschreven opzet van het ambitiedocument sluit goed aan op deze 'werkwijze' uit de 

nieuwe koers.

1.2 Doel van het ambitiedocument

De ambities die in dit document worden geformuleerd moeten passen binnen de doelstellingen 

voor De Drie Dorpen, zoals verwoord in de door de raad vastgestelde kaders in Masterplan West 

Structuurvisie en Bestemmingsplan Zilverackers en de door het college vastgestelde Structuur

schets De Drie Dorpen. Het eindresultaat van het Programma Zilverackers is een gebiedsontwikke- 

ling aan de westzijde van Veldhoven met nieuwe woningen, een westelijke ontsluitingsroute, ruim

te voor groene (bedrijven)activiteiten en een natuurlandschap; te realiseren in de periode 2010 

tot 2030. Voor De Drie Dorpen zijn deze ambities uitgewerkt in de volgende doelstellingen:

1) Een uitvoering conform de principes uit het Masterplan en de Structuurvisie Zilverackers;

2) Aansluiten op het dorps landschap (landschapsplan Zilverackers);

3) Goede bereikbaarheid en ontsluiting (o.a. door aansluiting op de westelijke ontsluitingsrou- 

te);

4) Een hoogwaardige leefomgeving;

5) Een hoge leefkwaliteit;

6) Veel aandacht voor duurzaamheid;

7) Hoogwaardige openbare ruimte;

8) Een minimaal sluitende grondexploitatie.

De gemeente heeft gekozen om volgend op de herijkingsstudie een ambitiedocument op te stellen 

voor De Drie Dorpen. Dit document vervangt het in 2010 opgestelde Programma van Eisen. De in

steek van dit ambitiedocument is echter anders dan van het PvE: de ambities uit het PvE worden 

gecombineerd met de flexibiliteit die gewenst is bij een gebiedsontwikkeling anno 2016. Het ambi

tiedocument vormt de basis voor een gebalanceerde ontwikkeling tussen een duidelijke visie en 

gewenste flexibiliteit:

heldere visie en De Drie Dorpen vormen dé grote uitbreidingsopgave voor Veldhoven.
ambities: Dit vraagt om een duidelijke en transparante visie over wat we willen

in het gebied. De functies, het karakter en de uitstraling en de kwali
teiten van het gebied moeten worden gecombineerd met een pro
grammatische opgave en wensen en eisen op verschillende thema's. 
Hiervoor is een heldere en integrale visie nodig.

flexibiliteit in plan en Tegelijk is ook flexibiliteit gewenst: de ontwikkeling van De Drie Dor-
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programma: pen vindt gedurende meerdere jaren plaats en het kan goed zijn dat
het programma in de loop der jaren aangepast moet worden aan de 
actuele marktomstandigheden. Daarom moet het programma flexi
bel zijn, zonder de ambities te verliezen. Op deze wijze kan inge
speeld worden op de markt.

De ambities die zijn opgenomen in dit document bieden de stip op de horizon waarvan betrokken 

partijen overtuigd zijn dat hier gezamenlijk naar toe moet worden gewerkt. Het doel is niet om 

met dit document strak geformuleerde eisen neer te leggen (zoals in het PvE 2010 het geval was), 

maar om integrale uitgangspunten voor de ontwikkeling te formuleren waarbinnen de huidige en 

toekomstige wensen van de markt kunnen worden opgevangen. Zo kan de beoogde kwaliteit van 

de nieuwe woonwijken worden gerealiseerd binnen een ruimtelijk en financieel haalbaar plan. Uit 

een marktconsultatie is gebleken dat marktpartijen enthousiast zijn over het plan zodat de ge

meente samen met (markt)-partijen aan de slag kan om deze visie te realiseren. Bijlage 1 bevat 

een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen PvE 2010 en Ambitiedocument.

Dit ambitiedocument is bedoeld voor De Drie Dorpen gezamenlijk, maar heeft een focus op de 

ontwikkeling van het eerste dorp Huysackers (dit komt met name terug in meer concrete ambi

ties). Alvorens wordt gestart met de ontwikkeling van Schootackers en/of Bosackers, wordt dit 

ambitiedocument getoetst op de actualiteit: indien ontwikkelingen of 'lessen uit Huysackers' hier

toe aanleiding geven, zal het ambitiedocument worden herzien.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten beschreven die ten grondslag liggen aan de ambities die in 

dit document zijn geformuleerd. Dit betreft het relevante beleid en de reeds geïnventariseerde mi

lieuaspecten. Mede op basis van deze kaders is in hoofdstuk 3 tot ambities gekomen op diverse 

thema's die voor de ontwikkeling van belang zijn. Hoofdstuk 4 bevat enkele aanzetten tot de ge

wenste flexibiliteit in plan en programma, zoals in vorige paragraaf weergegeven. In hoofdstuk 5 is 

beschreven hoe de ambities aansluiten op de woningmarkt en hoe tot een financieel haalbaar plan 

kan worden gekomen voor de ontwikkeling van De Drie Dorpen. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de 

vervolgstappen opgenomen die dienen te worden genomen na vaststelling van dit ambitiedocu

ment door het college van burgemeester en wethouders.
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2 Uitgangspunten
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, zijn in het verleden al documenten opgesteld ten be

hoeve van de ontwikkeling van De Drie Dorpen. Dit zijn onder andere een bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitsplan, Structuurschets en een Programma van Eisen. Deze plannen vormen een ba

sis voor de ambities voor de ontwikkeling. In dit hoofdstuk worden deze plannen, ander relevant 

beleid en bepalende gebiedskenmerken beschreven. Ook de belemmeringen komen hierbij aan 

bod: elementen die de ontwikkeling meer complex maken, waar rekening mee moet worden ge

houden.

2.1 Gebiedsbeschrijving

Het gebied van ruim 90 ha waar De Drie Dorpen gerealiseerd worden, bevindt zich aan de west

kant van de kern Veldhoven. Tussen de huidige kern en het gebied waar de dorpen gerealiseerd 

worden, ligt de ontsluitingsweg 'Sondervick' met aangrenzende woningen. Ten noorden van het 

gebied wordt de nieuwe woonwijk Oerle-Zuid gerealiseerd, dat net als De Drie Dorpen deel uit

maakt van Zilverackers. Ten westen van de ontwikkeling bevinden zich de gehuchten Zandoerle en 

Zittard en het vakantiepark Molenvelden. Ten slotte is aan de zuidkant van de ontwikkeling De 

Kempen Campus gevestigd, waar het Sondervick College haar onderwijs verzorgt.
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Zandoerle

Eindhovensebaan

ļļZittard

SondervickCollege

figuur 2. Luchtfoto van de huidige situatie in het plangebied De Drie Dorpen.

Het gebied waar De Drie Dorpen ontwikkeld gaan worden is op dit moment voornamelijk in ge

bruik voor agrarische doeleinden (zie figuur 2). Daarnaast bevinden zich aan de wegen die door 

het plangebied lopen (Eindhovensebaan, Antwerpsebaan, Roskam en Schooterweg) enkele wonin

gen. In het gebied is daarnaast nog een tuinder, een glastuinbouwbedrijf, een transportbedrijf en 

een Boerenbond aanwezig.

2.2 Relevant beleid

Woningbouwprogramma (incl. regionale agenda)

In de Woonvisie 2010-2014 met daarin een woningbouwprogramma 2010-2020 is onderstaande 

tabel opgenomen. In deze tabel is het meest recentste prijspeil, dat van 1 juli 2015, opgenomen.

Woningbouwprogramma Woonvisie 2010-2020, prijspeil 2015
Huurwoning
(prijspeil 1 juli 2015) Aantal

Koopwoning
(prijspeil 1 juli 2015) Aantal

Totaal

Betaalbaar < C628,76 589 19, Goedkoop 310 10,
prijs < C195.000 (of
C200.000 bij epc-25%)

899 29,

Betaalbaar tot tweede 403 13,
aftoppingsgrens

Middelduur 744 24,
C195.000 - C337.000

1.147 37,
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C628,76 - C710,68
Duur > C710,68 (voor 310 10%
middeninkomens tot 
max. C 950,-)

Duur 744 247
> C337.000

1.054 347

Totaal 1.302 427 1.798 587 3.100 1007
tabel 1. Woningbouwprogramma uit Woonvisie.

In de onderbouwing die is opgesteld in de periode dat ook de woonvisie tot stand is gekomen 

(2010) is opgenomen dat 3.100 woningen nodig zijn om de groei op te vangen, de spanning op de 

woningmarkt te kunnen aanpakken en de gewenste variatie en accenten in de bebouwing te kun

nen realiseren. In dit aantal zitten ook woningen vanuit de regionale opgave zoals vastgelegd in de 

BOR-afspraken. Tussen 2005 en 2009 ging dit om 1.675 woningen. Er zijn echter slechts 1.024 wo

ningen gerealiseerd. De resterende 651 woningen schuiven door naar tijdvak 2010-2020 en komen 

bovenop de 2.217 woningen die in dat tijdvak gepland waren. Er wordt rekening gehouden met 

een sloop van 240 woningen in 10 jaar. Daarmee zou de netto productie in de periode 2010 - 

2020 uitkomen op ca. 2.860 woningen voor geheel Veldhoven.

In de regionale agenda wonen 2015 is voor Veldhoven tussen 2015 en 2024 een productie van 

1.800 woningen opgenomen. Voor de periode 2025 - 2029 is voor Veldhoven een productie van 

430 woningen geraamd. Voor de periode 2015 - 2029 zijn dit dus 2.230 woningen in totaal. Dit be

tekent een productie van gemiddeld 160 woningen per jaar voor heel Veldhoven (200 per jaar t/m 

2024, daarna 108 per jaar).

Ten tijde van het opstellen van dit ambitiedocument (januari-maart 2016) wordt binnen het Stede

lijk Gebied Eindhoven gewerkt aan een nieuw, regionaal afgestemd woningbouwprogramma geba

seerd op recente woningbehoefte cijfers van de provincie. Dit programma wordt jaarlijks geactua

liseerd. De BOR-afspraken zullen hierin ter discussie worden gesteld. Aangezien de consequenties 

voor de woningbouwprojecten op dit moment niet in beeld zijn, is in dit ambitiedocument alleen 

rekening gehouden met de lopende woningbouwafspraken.

Het nieuwe regionale woningbouwprogramma zal niet alleen kwantitatieve aspecten maar ook 

kwalitatieve aspecten van het te realiseren programma beschrijven. Naar verwachting is het nieu

we woningbouwprogramma medio 2016 gereed. Dit programma vormt voor de regio de basis 

voor de onderbouwing van nieuwe plannen in het kader van de Ladder van Duurzame Verstedelij

king. De nieuwe afspraken dienen ook verwerkt te worden in de opgave voor De Drie Dorpen.

In oktober 2016 zal een nieuwe Woonvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld. Daarin zal 

ook een nieuw gemeentelijk woningbouwprogramma zijn opgenomen, gebaseerd op het regionale 

woningbouwprogramma, dat leidend zal zijn voor de verdere programmatische ontwikkeling van 

De Drie Dorpen.

Groenbeleidsplan
Met het groenbeleidsplan wordt gestreefd naar een duurzame en robuuste groenstructuur, die 

kenmerkend is voor Veldhoven en bijdraagt aan een aantrekkelijk woonmilieu. In het Groenbe

leidsplan van de gemeente Veldhoven zijn uitgangspunten opgesteld voor het percentage groen 
en water in een wijk. Het uitgangspunt van dit gemeentebrede beleidsplan is om 75 m2 per inwo

ner te reserveren voor groen en ongeveer 10% van het totale gebied voor water. Er kan onder

scheid worden gemaakt in functioneel groen en overig groen. Functioneel groen betreft onder an

dere spelen (formeel en informeel), waterafvoer en -berging, recreatie, hondenuitlaatvoorzienin- 

gen, verkeersgroen (o.a. groenelementen t.b.v. de begeleiding, het scheiden van verkeersstromen, 

veiligheidsruimte en snelheidsvermindering), buffergroen (ook luchtkwaliteit) en afscherming. Wa

ter moet beleefbaar worden gemaakt, passend bij landschap-natuurlijke afwatering.
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Parkeren

De gemeente Veldhoven hanteert momenteel voor de parkeernormering de CROW-kencijfers uit 

publicatie 317 (2012). Onderstaande tabel geeft de hieruit voortkomende parkeernormen weer.

Woningtype Parkeernorm
Woningen duur 2,1 parkeerplaats per woning
Woningen middelduur 2,0 parkeerplaats per woning
Woningen goedkoop 1,8 parkeerplaats per woning
Etage Z huurwoning < 1,8 parkeerplaats per woning
tabel 2. Parkeernormen Veldhoven gebaseerd op CROW-normen (2012)

In de bovenstaande normen is 0,3 parkeerplaats voor bezoekers opgenomen. Deze parkeernor

men zijn in principe uitgangspunt in de planuitwerking voor De Drie Dorpen.

Documenten Zilverackers Z De Drie Dorpen

Voor de ontwikkeling Zilverackers, waar de ontwikkeling De Drie Dorpen deel van uit maakt, en/of 

voor specifiek De Drie Dorpen zijn in het verleden de volgende beleidsdocumenten opgesteld. 

Door de raad zijn de principes van het Masterplan West en de Structuurvisie Zilverackers vertaald 

in een Exploitatieplan, Landschapsplan en Bestemmingsplan. Deze kaders zijn nog altijd van kracht. 

Het college heeft deze kaders uitgewerkt in een Programma van Eisen, een Structuurschets voor 

de Drie Dorpen en vervolgens een Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan voor Huys- 

ackers. In deze uitwerkingen is de nodige informatie verzameld. Gezien echter de noodzaak om de 

planontwikkeling op flexibeler wijze op de marktwensen te kunnen laten inspelen, worden de uit

gangspunten uit deze documenten niet hard meegenomen in dit ambitiedocument. Voor zover 

deze documenten op dit moment (maart 2016) nog relevant zijn, zijn ze verwerkt in de ambities 

die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd.

2.3 Aanwezige leidingen

Binnen het plangebied ligt een hoofdwatertransportleiding. Aan weerszijden van de leiding moet 

3,00 meter vrije ruimte zijn, waarin niet gebouwd mag worden. Mogelijk kan een deel van de lei

ding worden omgelegd, als blijkt dat dit nodig is. Ook de financiële kosten en baten moeten daarbij 

in ogenschouw worden genomen.

2.4 Milieutechnische uitgangspunten

Bodem

Uit reeds uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat in de grond geen (of licht) verhoogde gehalten 

aan onderzochte stoffen zijn aangetroffen. In het grondwater worden in het algemeen zware me

talen in verhoogde gehaltes aangetroffen; andere onderzochte stoffen zijn niet verhoogd aange

troffen. In geen van de bodemonderzoeken is een ernstig geval van bodemverontreiniging aange

troffen.

Aan de Roskam 32d is sprake van bodemverontreiniging. Het betreft een kwikverontreiniging in 
het grondwater met een volume van 2.400 m3 waarvan 750 m3 verontreinigd. In 2010 heeft de 

Provincie Noord-Brabant ingestemd met het saneringsplan dat voorstelt de verontreiniging op

nieuw te monitoren gedurende vijf jaren. Het laatste monitoringsonderzoek is in 2015 uitgevoerd 

waarin het advies is gegeven de monitoring voort te zetten. Recentelijk heeft de Provincie Noord- 

Brabant ingestemd met het saneringsplan dat voorstelt de verontreiniging opnieuw te monitoren 

gedurende vijf jaren. Grondwateronttrekking is op of nabij de locatie niet toegestaan zonder een 

door de Provincie goedgekeurd saneringsplan. Op twee percelen langs Zittardsestraat en Ant- 

werpsebaan is het onkruid Knolcyperus aanwezig. Deze grond mag pas vervoerd worden zodra de

ze percelen drie jaren achter elkaar vrij zijn van Knolcyperus.
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Geluid

In het kader van het bestemmingsplan De Drie Dorpen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

naar wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van De Drie Dorpen. Uit het onderzoek 

volgt dat geen van de krachtens de 'Wet geluidhinder' gezoneerde wegen in de omgeving van het 

plan leidt tot een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarden. De voorkeurs

grenswaarde wordt zeer lokaal en alleen voor de Zilverbaan overschreden binnen de grenzen van 

het bestemmingsplangebied. In verband met het vastgestelde ontheffingenbeleid van de gemeen

te Veldhoven kan geen ontheffing worden verleend voor een hogere grenswaarde voor nieuw op 

te richten woningen in het plangebied. Het plan moet daarom zodanig worden uitgewerkt dat 

geen ontheffingen nodig zijn. Dit betekent dat voor de op te richten woningen een afstand van ten 

minste 70 m moet worden aangehouden van het midden van de Zilverbaan tot de dichtstbijzijnde 

gevel.

Luchtkwaliteit

De ontwikkeling Zilverackers is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

opgenomen als een project 'in betekenende mate'. Dit betekent dat het project op grond van 

luchtkwaliteitseisen doorgang kan vinden en dat (eventuele) nadelige gevolgen voor de luchtkwali

teit gecompenseerd worden door generieke maatregelen uit het NSL.

Milieuzonering

Voor bedrijven in de directe omgeving van het plangebied kan mogelijk sprake zijn van een milieu

zonering. Om hier een indicatie van te geven is gebruik gemaakt van de milieuzonering van bedrij

ven zoals in de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering" opgenomen. Onderkende milieuas

pecten zijn geur, stof, geluid en/of gevaar. Drie bedrijven aan de Antwerpsebaan binnen het plan

gebied (de Boerenbond, Keijsers Rozen en transportbedrijf Van Kasteren) kennen milieuhindercir- 

kels. Indien deze bedrijven niet verworven kunnen worden, dan kan in totaal ca. 6,5 ha niet ge

bruikt worden voor woningbouw in het dorp Bosackers. Naast de drie milieuhindercirkels vanuit 

de uit te kopen bedrijven, zijn er geen bestemde milieuhindercirkels die een relevante beperking 

leveren op het te ontwikkelen gebied. Wel ligt er een glastuinbouwcomplex binnen het plange

bied. Dit bedrijf is aangekocht door de gemeente, maar wel op de onderstaande kaart aangegeven 

omdat deze vooralsnog in gebruik is. Voor het bedrijf aan de Sondervick 93, waar in het verleden 

een groothandel bestrijdingsmiddelen was gevestigd, gold een milieucategorie 3.2 (met hindercir- 

kel van 100 m). Op deze locatie is inmiddels echter een aannemer gevestigd, waardoor de milieu- 

hindercirkel nauwelijks meer binnen het bestemde woongebied komt. In figuur 3 zijn de milieu

hindercirkels weergegeven. Hieruit blijkt dat het gebied met (uit te werken) woonbestemming, dat 

binnen bestaande milieucirkels ligt, nagenoeg volledig de drie uit te kopen bedrijven betreft. Aan 

de zuidzijde van de locatie ligt de Kempen Campus (aan de Knegselseweg). De maatgevende af

stand voor scholen op basis van het thema geluid is 30 meter. Onlangs is besloten om het voortge

zet speciaal onderwijs en daarbij horende kinderboerderij te verplaatsen naar de Kempen Campus. 

Daarnaast is ter plekke een veldsportcomplex met verlichting aanwezig. Voor zowel het veldsport- 

complex als de kinderboerderij geldt een richtafstand van 50 meter.
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Legenda:

i___ I Milieucirkels

;___ } Plangebied

ţflţ Woongebied bin
nen milieucirkels

figuur 3. Milieucirkels in het plangebied. Het gearceerde gebied heeft een uit te werken woonbestemming maar ligt 

binnen bestaande milieuhindercirkels.

Op het perceel kadastraal bekend bij de gemeente Veldhoven onder sectie c, nummer 1127, staan 

een aantal bomen ten dienste van een bomenkwekerij. Op het perceel rust een hindercirkel 

(spuitcirkel) van 50 meter, deze ligt deels binnen het plangebied. Aan de noordwestzijde van het 

plangebied ligt de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght. In 2016 wordt hier een crematori

um gerealiseerd. Deze begraafplaats en crematorium heeft op basis van het thema geluid een af

stand van 10 meter, voor het thema geur ontstaat door de komst van het crematorium een af

stand van 100 meter. De hindercirkels vanuit begraafplaats en crematorium komen niet tot in het 

plangebied.

Water

Vanuit het Waterschap is aangegeven dat hemelwater op de plek moet blijven waar het valt. Con

creet betekent dit voor De Drie Dorpen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat ver

hard oppervlakte dient te worden gecompenseerd. Het Waterschap hanteert hiervoor de term 

'Hydrologisch neutraal ontwikkelen'.

Waterstructuurplan
Voor Zilverackers is een Waterstructuurplan opgesteld. Dit vormt de handleiding voor de omgang 

met hemelwater en vuil water binnen De Drie Dorpen. Enkele uitgangspunten m.b.t. de water

huishouding zijn:

» Scheiding schoon en vuil water;

» Schoon water moet schoon water blijven;

» Hemelwater behandelen volgens de reeks 'vasthouden, bergen en afvoeren';

» Waterbeleving: water zo veel mogelijk zichtbaar maken door water via goten af te voeren 

naar infiltratieveldjes, greppels en b.v. een waterelement in een woonhof;

» Geen overlast voor bewoners;

» Kies voor een simpel, doelmatig en degelijk systeem;

Er is nog geen geohydrologisch onderzoek uitgevoerd.
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Externe veiligheid

In het kader van de MER Veldhoven-West is een effectbeoordeling voor het aspect externe veilig

heid uitgevoerd en de consequenties hiervan voor de planontwikkeling. Er is getoetst aan de beïn

vloeding vervoer gevaarlijke stoffen, beïnvloeding risico's opslag gevaarlijke stoffen, beïnvloeding 

risico's als gevolg van buisleidingen en beïnvloeding als gevolg van het luchtvaartterrein Eindho

ven. Er zijn geen inrichtingen, vervoersassen of buisleidingen aanwezig die relevant kunnen zijn bij 

de ontwikkeling van het plangebied. Ook vanuit het vliegveld is er geen belemmering vanuit exter

ne veiligheid.

Vliegveld Eindhoven

Bij een ontwikkeling nabij een vliegveld speelt externe veiligheid een belangrijke rol. Uit het lucht

havenbesluit 2015, geldend vanaf 13 oktober 2015, kan worden opgemaakt dat het plangebied 

van De Drie Dropen ruim buiten de 35 KE en 20 KE-contouren valt. Daardoor kan wordt geconclu

deerd dat het vliegveld niet van invloed is op de ontwikkelingsmogelijkheden van De Drie Dorpen.

ILS
De vliegbasis Eindhoven beschikt over ILS-apparatuur teneinde een landing in verminderde weers

omstandigheden mogelijk te maken (Instrument Landing System). Daardoor geldt een hoogtebe- 

perking. Deze is er in eerste instantie niet op gericht bouwwerken hoger dan de genoemde hoog

ten bij de vlakken tegen te gaan, maar om een toetsing te laten plaatsvinden, zodat duidelijk is of 

de werking zou worden verstoord. Voor een gedeelte van het gebied waarop onderhavig plan ge

projecteerd is, geldt een maximum bouwhoogte van circa 52,4 tot 62,4 meter boven NAP. Afhan

kelijk van de locatie binnen het plangebied betekent dit een bouwhoogte van ca. 28 tot 38 meter. 

Hogere objecten dienen eerst te worden getoetst.

Archeologie en cultuurhistorie

Het plangebied De Drie Dorpen heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde volgens de 

gemeentelijke verwachtingskaart. Het gemeentelijke archeologiebeleid bepaalt dat voor dit plan

gebied nader onderzoek in de vorm van proefsleuven/opgravingen noodzakelijk is. Hoe dit onder

zoek er precies uitziet is in de aangepaste archeologieagenda Zilverackers 2011 vastgesteld (con

form collegebesluit 12 juli 2011). In de periode 2010-2015 heeft in het plangebied Zilverackers ar

cheologisch vooronderzoek plaatsgevonden, dit vooronderzoek heeft de hoge verwachtingswaar

de bevestigd.

De archeologische activiteiten die uitgevoerd moeten worden alvorens men De Drie Dorpen kan 

realiseren zullen conform beleid en wetgeving uitgevoerd worden. Daarbij wordt waar mogelijk 

aangesloten bij de archeologische activiteiten ten behoeve van de realisatie van de Westelijke 

Ontsluitingsroute. Getracht wordt de gronden van plangebied Zilverbaan en Huysackers voor het 

einde van 2016 onderzocht te hebben (en vrijstellingsbesluit).

Bureau CLUE heeft een landschapsonderzoek gedaan waarbij zowel landschaps- als cultuurhistori

sche elementen zijn geïnventariseerd en beoordeeld. Dit onderzoek is vervolgens beoordeeld en 

verwerkt in het landschapsplan.
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3 Ambities
In het vorige hoofdstuk zijn kaders en uitgangspunten beschreven waarbinnen De Drie Dorpen 

ontwikkeld moeten worden. Deze kaders zijn op diverse thema's ruim; binnen deze kaders zijn er 

meer dan voldoende mogelijkheden om in een groene omgeving drie woonwijken met een hoge 

leef- en woonkwaliteit te realiseren. In dit hoofdstuk zijn ambities geformuleerd om hier invulling 

aan te geven. De ambities zijn gebaseerd op het Programma van Eisen voor De Drie Dorpen, de 

herijkingsstudie uit najaar 2015 en zijn een uitwerking van de doelstellingen uit de structuurvisie 

Zilverackers, Masterplan Veldhoven-West en de structuurschets De Drie Dorpen. De centrale am

bitie is het realiseren van een 'dorps milieu' binnen een economisch haalbaar plan. In dit hoofd

stuk is deze ambitie per thema uitgewerkt.

3.1 Volkshuisvesting Z woningbouwopgave

De bestemmingsplanregels voor volkshuisvesting zijn vertaald naar een indicatief programma, be

staande uit 1.468 woningen in het PvE 2010. Dit programma betreft een voorlopige indeling, en 

dient nog nader te worden uitgewerkt. In tabel 3 is dit indicatieve programma weergegeven.

Categorie Koop Huur Totaal
Sociaal 147 won. 100, 279 won. 190 426 won. 290

Vrije sector 704 won. 480, 338 won. 230 1.042 won. 710

Totaal 851 won. 580 617 won. 420 1.468 won. 1000
tabel 3. Indeling programma in categorieën, PvE 2010. De percentages zijn t.o.v. 1.468 woningen.

Het exacte woningbouwprogramma voor De Drie Dorpen is op voorhand echter niet vast te leg

gen. Zo is het 'beschikbare' programma afhankelijk van de uitkomsten uit de nieuwe regionale af

spraken inzake de woningbouwprogrammering. Ook is het op voorhand niet in te schatten wat de 

woningmarkt in de komende 15 a 20 jaar gaat 'vragen' aan woningaantallen en -typen. Het is aan 

de andere kant wel wenselijk om richting te geven aan het programma. Ten aanzien van het pro

gramma zijn daarom de volgende ambities geformuleerd:

» In totaal worden ca. 1.400 - 1.500 woningen gerealiseerd in De Drie Dorpen (dit kan nog wij

zigen a.g.v. de uitkomsten regionale afspraken);

» Vrije sector huur dient deels te worden ingezet ten behoeve van de middeninkomens: met 

een huurprijs tussen C700,- en C950,-;

» Er dient voldoende aandacht te zijn voor sociale woningen, afgestemd op de vraag 'uit de 

markt' (voor sociale huurwoningen wordt contact onderhouden met enkele corporaties). 

Uitgangspunt is 300 sociale woningen binnen het totale programma (uitwisseling tussen de 

dorpen onderling is mogelijk);

» Focus op grondgebonden woningen, inzetten op ca. 50 gestapelde woningen;

» Aandacht voor (grondgebonden) aanbod voor starters en senioren (ook zorgconcepten);

» Mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap;

» Gestreefd wordt naar een gemiddeld uitgiftetempo van ca. 100 tot 150 woningen per jaar 

voor de eerste tien jaar, gebaseerd op de huidige marktverwachtingen.

» Er worden marktconforme maar betaalbare grondprijzen gehanteerd, vooralsnog wordt ge
dacht aan C275,Vm2 voor sociale woningen en C350,7m2 voor de vrije sector.

Ook heeft de gemeente ambities geformuleerd voor de uiteindelijke uitwerking van de woningen. 

De gemeente streeft er naar dat de te realiseren woningen voldoen aan de basiseisen van "Woon-
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keur" en het eisenpakket Gebouw en Woning van het Pluspakket Veiligheid van "Woonkeur". 

Daarnaast is het van belang dat een groot deel van de woningen levensloopbestendig worden ge

bouwd of gemakkelijk aanpasbaar zijn (dit met het oog op de toenemende vergrijzing, extramura- 

lisering en het scheiden van wonen en zorg). Voorbeelden hiervan zijn het middels een lift toegan

kelijk maken van meergezinswoningen en het aanpasbaar maken van woningen voor het gebruik 

door lichamelijk gehandicapten. Ten slotte heeft de gemeente de intentie om woningen te bou

wen onder SWK-garantie of vergelijkbaar. De nieuwe Woonvisie (oktober 2016) zal mogelijk aan

vullende ambities geven t.a.v. gewenste woonmilieus, doelgroepen etc.

Onderscheidend woonmilieu

In verband met de concurrentie van woningbouwprojecten met een vergelijkbare omvang in de 

regio, zoals Meerhoven, Bliksembosch en Tongelresche Akkers (gemeente Eindhoven), Nuenen 

West Aarle Z Steegsche Velden (gemeente Best), is het van groot belang om De Drie Dorpen een 

eigen, zich onderscheidende, identiteit te geven. De diverse woningbouwontwikkelingen moeten 

aanvullend op en niet concurrerend van elkaar zijn.

Gezien de ligging van het plangebied en de ambitie om woonwijken met een hoge leef- en woon

kwaliteit te realiseren, is het logisch om in te zetten op het in communicatie en marketing neerzet

ten van het gebied als een 'dorps woonmilieu', dit is verder toegelicht in paragraaf 3.3. Dit is een 

woonmilieu met grondgeboden woningen, kavels met voldoende maat en een dorpse uitstraling. 

Door in te zetten op dit woonmilieu onderscheiden De Drie Dorpen zich deels van de bovenge

noemde projecten in de regio. Daarnaast heeft de gemeente ambities ten aanzien van de ontwik

keling van een duurzame wijk (zie paragraaf 3.6). Deze ambities kunnen ook een duidelijke rol krij

gen in de profilering van De Drie Dorpen binnen de regionale woningbouwprojecten.

3.2 Maatschappelijke voorzieningen

Vanuit maatschappelijk oogpunt dient De Drie Dorpen een wijk te worden die levensloopbestendig 

is en waar ruimte is voor spontane ontmoeting, maar ook specifiek ruimte voor het organiseren 

van activiteiten in de buurt. Er moet een sociale infrastructuur worden gerealiseerd, die sociale 

cohesie stimuleert en vereenzaming voorkomt. Dit kan onder meer door het combineren van on

derwijsvoorzieningen met welzijns- en recreatievoorzieningen, en de integratie in de fysieke net

werken van de wijk (relatie tussen infrastructuur, ontmoeten en onderwijs-, woon-, zorg- en wel- 

zijnsfuncties). Daarbij is het van belang dat de hoeveelheid te realiseren voorzieningen in verhou

ding staat tot de woningbouwopgave. Om tot een evenwichtige wijk en een haalbaar plan te ko

men dient een efficiënt en realistisch programma voor maatschappelijke voorzieningen te worden 

geformuleerd, waarbij voorzieningen als het kan zoveel mogelijk worden gecombineerd in multi

functionele accommodaties. Er dient tevens goed te worden afgewogen welke functies 'in de wijk' 

aanwezig moeten zijn en welke functies meer geconcentreerd (bijv. in het centrum van de dorpen) 

aangeboden worden.

Een eerste aanzet tot een evenwichtig maatschappelijk programma is inmiddels gemaakt en opge

nomen in tabel 4. De totale oppervlakte bedraagt ca. 1,7 ha, maar deze is mede afhankelijk van 

het (kwantitatieve en kwalitatieve) woningprogramma. Deze dient in de komende periode verder 

uitgewerkt te worden, mede op basis van de ambities én (financiële) mogelijkheden van de ge

meente ten aanzien van het aanbieden van maatschappelijke voorzieningen.

Voorziening Functie Oppervlakte
Brede school Z MFA Onderwijs 5.000 m2

Sporthal (gymzaal) Sport 3.750 m2

Wijkaccommodatie Welzijn 1.000 m2

Gezondheidscentrum Gezondheid 1.500 m2

Zorg aan bijzondere doelgroepen Zorg 4.000 m2
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Voorziening Functie Oppervlakte
Buurtwinkels Z horeca Detailhandel Z horeca 1.500 m2 (vvo)

Totaal : 16.750 m2
tabel 4. Voorzet aangepast programma maatschappelijke voorzieningen in De Drie Dorpen.

Naast de bovengenoemde ambities ten aanzien van voorzieningen is in 2010 de wens geformu

leerd om een een evenemententerrein (oppervlak ca. 2 ha) te realiseren. Tevens wordt rekening 

gehouden met een ruimtereservering van ca. 1,5 ha voor sport/recreatie. De invulling van deze 

laatste ruimtereservering is (mede) afhankelijk van initiatieven in de toekomst. Deze twee voorzie

ningen zouden in de landschappelijke zone tussen de dorpen gerealiseerd kunnen worden; binnen 

deze zone kan ruimte geboden worden aan verschillende vormen van buitenrecreatie. De maat

schappelijke behoefte en programmatische en financiële haalbaarheid van deze voorzieningen 

dient echter nog nader onderzocht te worden.

3.3 Stedenbouw, beeldkwaliteit en architectuur

De ambitie is om een dorps milieu te creëren waarbij minimaal 70% van de gronden binnen de 

dorpen uitgeefbaar is. Het nieuwe woongebied wordt zo goed mogelijk ingepast in het bestaande 

landschap. Dit krijgt vorm door drie dorpen te creëren met ieder een eigen kern, mantel en dorps- 

rand. Deze opbouw zorgt voor het gewenste dorpse milieu en geeft de nieuwe dorpen een eigen 

identiteit. De dorpsranden vloeien natuurlijk over in het bestaande groene landschap en hebben 

een lagere bebouwingsdichtheid met groen tussen de bebouwing en tussen de verschillende dor

pen.

Het streven is dat elk dorp een eigen identiteit heeft die herkenbaar is voor zowel bewoners als 

bezoekers en ontleend wordt aan de karakteristieken van de Kempische dorpen. Elk dorp krijgt 

hiermee een eigen typerend silhouet en vorm. Dat kan liggen aan de vorm, kleur en de compositie 

van de hogere en voor het dorp kenmerkende gebouwen en aan de inrichting van de brink (een 

centraal liggend geplaveid plein met herenhuizen of een groene Frankische driehoek met boerde

rijen) in de dorpskern. De ambitie is om deze kern het sociale middelpunt van de dorpen te laten 

zijn, met een relatief hoge bebouwingsdichtheid rondom de brink. Aan deze brink worden dan te

vens voorzieningen gerealiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook de routes door de 

dorpen, de doorkijkjes en de wijze waarop knikken in de straten uitzicht bieden op bijzondere wo

ningen en gebouwen zullen elk dorp van elkaar doen verschillen. Het basisbeeld van zowel de ste

denbouw als de architectuur is landelijk en dorps.

De intentie voor de inrichting van de mantel rond de kern is het creëren van een afwisselend beeld 

van diverse type woningen met een verschillende grootte, zoals korte rijtjes en tweekappers met 

hellende daken en een kleine voortuin of privé-stoep aan weerszijden van de weg. Een gemêleer

de samenstelling van woningen met een variërende architectuur in diverse prijsklassen draagt bij 

aan de dorpse uitstraling. Hierbij worden nuances in de rooilijnen nagestreefd: gevels verspringen 

of zijn gedraaid t.o.v. de as van de weg. Ook wordt een variatie in de gebruikte erfafscheidingen 

aan het openbaar gebied nagestreefd. In het gebouwontwerp wordt ruimte gelaten voor inpassing 

van moderne technologie, zoals zonne-energie.
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3.4
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figuur 4. Indicatie: van kern met dichtere bebouwing (links) naar ruimere opzet in de mantel (midden) naar agrarisch 

gemêleerd landschap tussen de dorpen (rechts).

Voor de openbare ruimte heeft de gemeente de ambitie om deze kwalitatief hoogwaardig in te 

richten. De straten geven een landelijk/dorps beeld. Op de hoofdwegen staan (laan)bomen in 

gras/groenvakken en naast greppels aan één of weerszijden van de weg. In de kom van de dorpen 

worden hardgebakken klinkers gebruikt als bestratingsmateriaal. Trottoirs zijn onderdeel van het 

straatprofiel (op gelijk niveau waarbij rekening moet worden gehouden met een bepaalde opvang

capaciteit van hemelwater binnen de profielen/erf) met uitzondering van de hoofdroutes. Bomen 

worden gekozen uit het (inheemse) assortiment dat typerend is voor de Kempen zoals eiken, ber

ken, beuken, lindes etc. Zo sluit het groen binnen de dorpen aan op het groen buiten de dorpen en 

vormen de dorpen dus een geheel met het landschap. Bij de keuze van de boomsoort en overig 

groen wordt rekening gehouden met toekomstig (efficiënt) onderhoud.

De reguliere nutsvoorzieningen worden in de wijk aangelegd (elektra, water, KPN/glasvezel, 

UPC/TV/glasvezel, gas indien Nul-op-de-Meter niet wordt gerealiseerd). In de basis wordt hiervoor 

aan één zijde van de wegen een kabel- en leidingstrook van 1,50 meter gereserveerd in het straat

profiel (2,0 m bij doorgaande wegen). Een dergelijke strook is nodig om ook in de toekomst kabels 

en leidingen te kunnen leggen. Het is wenselijk om de nutsbedrijven in een vroeg stadium bij het 

stedenbouwkundig ontwerp te betrekken, zodat de benodigde riolering, nutskasten en trafo's 

goed kunnen worden ingepast.

De bovengenoemde ruimtelijke ambities krijgen per dorp een concrete vertaling in een steden

bouwkundig plan (VO en DO) en in een beeldkwaliteitsplan Z beeldregieplan, dat door het college 

zal worden vastgesteld. Op deze wijze worden de ambities in ruimtelijke kwaliteit per dorp con

creet vastgelegd.

Verkeer, ontsluiting en parkeren

De wijze waarop het verkeer door de dorpen wordt geleid en waarop parkeervoorzieningen wor

den gerealiseerd zal aansluiten op het dorpse milieu. Dit betekent dat de dorpen ingericht worden 

als verblijfsgebied en dat de inrichting vooral gericht is op langzaam verkeer. Geparkeerde auto's 

en ander gemotoriseerd verkeer dienen zoveel mogelijk uit het zicht te blijven. Voor het autover

keer worden De Drie Dorpen tweezijdig ontsloten: via de toekomstige Zilverbaan en via het be

staande (hoofd)wegennet van Veldhoven. Het merendeel van het autoverkeer wordt hierbij ge

richt op de Zilverbaan. Daarbij wordt doorgaand autoverkeer ontmoedigd, bijvoorbeeld door geen 

directe verbinding te maken tussen deze twee ontsluitingen. Slechts met een omweg door het 

dorp wordt deze verbinding mogelijk. Door de inrichting als verblijfsgebied wordt de snelheid laag 

gehouden (maximaal 30 km/u).
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3.5

De belangrijkste verkeersstroom in de dorpen is het langzaam verkeer. Hiervoor wordt een veilig 

en fijnmazig netwerk aangelegd, dat een snelle verbinding mogelijk maakt naar het centrum van 

het dorp en het Kempenlandschap, maar ook specifiek naar bushaltes aan Zilverbaan en Sonder- 

vick en naar overige voorzieningen zoals de speelterreinen. Ook het aanleggen van herkenbare 

doorgaande fietsroutes past bij deze ambitie. Vanuit de dorpen kunnen voldoende en logische 

aansluitingen op deze drie doorgaande fietsroutes worden gerealiseerd. Naast functionele verbin

dingen is er ook aandacht voor recreatieve routes in het gebied (wandelen, fietsen, skaten, moun

tainbike, ruiterpaden, etc.).

Ten behoeve van het openbaar vervoer komen er verbindingen (net buiten het plangebied) in de 

vorm van bushaltes (Zilverbaan) en een HOV-halte (Sondervick). Deze moeten goed bereikbaar zijn 

voor langzaam verkeer.

Het streven is om parkeervoorzieningen in het dorps milieu te passen door zoveel mogelijk 'blik op 

de weg' te voorkomen, bijvoorbeeld middels kleine en grote parkeerhofjes achter de woningen. 

Ook het zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein zorgt ervoor dat de auto's uit het zicht blijven. 

In principe wordt alleen het bezoekersparkeren in het openbaar gebied gerealiseerd. Voor rijen

woningen worden indien financieel mogelijk gemeenschappelijke parkeerplaatsen gemaakt, bij

voorbeeld op binnenterreinen of in parkeerkoffers. Voor het bepalen van het aantal benodigde 

parkeerplaatsen (de parkeernormering) worden de CROW-kencijfers gebruikt (zie tabel 2 op pagi

na 10).

U , LU LU

ķ ^ r*.

i

figuur 5. Referentie openbare ruimte: woonstraat (links, midden), parkeerhof (rechts).

Groen, natuur & landschap

Het groen in en om de nieuwe wijken is van groot belang. Het aanwezige groen is een belangrijke 

factor in het creëren van een dorps milieu. De gemeente heeft de intentie om een deel van de 

gronden binnen het plangebied met een agrarisch karakter te behouden. Hierdoor kan een mix 

van verschillende typen groengebieden ontstaan. De afwisseling van het agrarische groen met 

landschappelijke structuren en meer stedelijke groenvoorzieningen (waterberging, speel- en hon- 

denuitlaatplaatsen, recreatieve verbindingen) kan voor een gevarieerd dorps beeld zorgen dat 

past bij de gewenste dorpse uitstraling van het gebied.

In verband met het ontwikkelen van Zilverackers (waaronder De Drie Dorpen) dient natuur te 

worden gecompenseerd, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het komt neer op de volgende aspec

ten:

» Rood-met-Groen regeling (landschapsinvesteringsregeling);

» Mitigatie en compensatie in het kader van de natuurwetgeving, wat voortkomt uit natuur- 

wetgeving/natuurtoets aan de hand van het flora- en fauna onderzoek.
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Het is gewenst om tussen de dorpen een gevarieerd landschap te realiseren. In dit groene gebied 

worden bestaande te handhaven (agrarische) functies gecombineerd met groene ruimte waar ac

tiviteiten kunnen plaatsvinden en dat ruimte biedt voor ontmoeten en samenzijn. Streven is dat 

het landschap wordt gekenmerkt door coulissen van hoger opschietend groen en bomen aan de 

randen van de dorpen en ruige open grasvlaktes met een informele padenstructuur hiertussen.

Het open groen kan dan doordringen tot in de kern van het bebouwde gebied, zodat een verwe

ving ontstaat tussen bebouwd gebied en groen. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de dor

pen en het omliggende landschap. Doorlopende groenstructuren en verkeersstructuren worden 

indien mogelijk gehandhaafd of hersteld.

Het gebied heeft naast een recreatieve en esthetische functie ook een belangrijke waarde voor de 

natuur. Landschappelijke en natuurwaarden die door de ontwikkelingen worden aangetast wor

den in het plangebied gemitigeerd en gecompenseerd door behoud en versterking van natuur en 

landschap(selementen).

De ambitie is om in de groenstructuur verschillende functies onder te brengen: bijvoorbeeld be

staande bomen/cultuurhistorie, hemelwaterinfiltratie, speelplaatsen, paardenweide, moestuin, 

hondenuitlaatterrein, picknickplaatsen, boomgaard, een kleinschalig trimcircuit, etc. In het ont

werp worden karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken (houtwallen, pa

denstructuur en bebouwing) mogelijk gehandhaafd en opgenomen.

figuur 6. Referentie groenstructuur: agrarische functies in landschap (links) combineren met 'stedelijke' groenfunc- 

ties zoals waterberging, spelen en hondenuitlaat (rechts).

Waar dit mogelijk is, wordt het water beleefbaar gemaakt, passend bij landschap-natuurlijke afwa

tering. Dit betekent dat het in dorp zichtbaar moet zijn, passend bij de droge zandrug (greppels) en 

richting het beekdal breder en meer zichtbaar (wadi's).

De openbare ruimte binnen de dorpen blijft compact maar hoogwaardig. Zo worden speelvoorzie- 

ningen aangebracht op wijkniveau, buurtniveau en blokniveau. Een mogelijkheid is om kinderen in 

de natuur te laten spelen zodat ze in contact komen met de natuur. Dit kan op een speelse ma

nier, door bijvoorbeeld speelvoorzieningen, ontdekkingsroutes, speelbos, spelen met water, etc. 

Daarnaast kan ook ruimte worden geboden aan informele speelvoorzieningen in openbare ruimte.

PLAN C PROJECT Pagina 19 van 30



Ambitiedocument De Drie Dorpen V1.0

Hondenvoorzieningen worden verspreid door het ontwikkelgebied gerealiseerd; het is logisch om 

voorzieningen vooral nabij de dorpsranden ter realiseren. Belangrijk is om de hondenvoorzienin

gen zo te situeren dat ze gescheiden zijn van andere functies, met name spelen voor kinderen.

3.6 Duurzaamheid

Met de ontwikkeling van Zilverackers steekt de gemeente in op het realiseren van een woonge

bied met een hoogwaardig en duurzaam woon- en leefklimaat. Een duurzame wijk is een leefbare 

wijk waarin de burgers zich prettig voelen, graag en lang wonen en waarbij gebouwen en voorzie

ningen zowel nu als in de toekomst dienst doen aan de gebruikers. Uitgangspunt tijdens de ont

wikkeling van De Drie Dorpen en in de fase na ontwikkeling (het gebruik van de wijk) is dat het mi

lieu zo beperkt mogelijk wordt belast. Economische haalbaarheid en gebruikslasten dienen daarbij 

niet uit het oog te worden verloren, deze ambities moeten daarom samen met marktpartijen (en 

toekomstige bewoners) worden ingevuld. Dit neemt niet weg dat de ambities van de gemeente 

hoog zijn: Veldhoven wil met De Drie Dorpen absoluut insteken op het realiseren van duurzame 

dorpen, op korte en lange termijn: grote thema's, zoals klimaatadaptatie en vervoerstransitie 

moeten een plek krijgen in de ontwikkeling, zodat De Drie Dorpen ingericht zijn op de uitdagingen 

in de toekomst.

Voor het toetsen van duurzaamheidseisen maakt de gemeente gebruik van het programma GPR 

en gelden landelijke eisen voor energiezuinig bouwen (EPC-eis). Hierover heeft de gemeente een 

convenant gesloten in de MRE-regio. Middels het toepassen van GPR-gebouw ambities beoogt de 

gemeente om al in de ontwerpfase van de woningen bewustwording en keuzes voor duurzamer 

bouwen te agenderen. Duurzaamheid is immers breder dan alleen energiezuinig bouwen. Naast 

een goede stedenbouwkundige kwaliteit dragen ook de andere GPR-gebouw thema's, zoals milieu 

(materialisering), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde bij aan een duurzamer ont

werp.

Voor De Drie Dorpen zijn drie duurzaamheidscenario's in beeld gebracht:

» Ambitie 'Voorbereid op de toekomst'. Voor wat betreft energiezuinigheid sluiten woningen 

aan op de eisen uit het bouwbesluit. Voor de overige GPR-thema's dient gemiddeld een 7,5 

te worden bereikt. In dit scenario worden de drie dorpen voorbereid op de duurzaamheidsei

sen in de toekomst, maar is er geen sprake van een extra ambitie: voor wat betreft duur

zaamheid wordt aangesloten op het 'gemiddelde niveau' in de regio. Gezien de ambities van 

de gemeente op het gebied van duurzaamheid is dit scenario niet wenselijk.

» Ambitie 'Flexibel vooruitstrevend'. T.a.v. energiezuinigheid worden de woningen BENG (Bijna 

Energie Neutraal Gebouw) gerealiseerd. Hiermee wordt vooruitgelopen op de toekomst: het 

Bouwbesluit zal in 2020 BENG eisen. Op de overige GPR-thema's dient een gemiddelde van 

7,5 tot 8 behaald te worden. Er is sprake van extra ambitie, als concrete invulling van de stra

tegische duurzaamheidsambities gemeentebreed.

» Ambitie 'Koploper op het gebied van energie'. T.a.v. energiezuinigheid worden de woningen 

NOM (Nul op de Meter, energieneutraal) gerealiseerd. Dit is een hoge ambitie, die scherper 

is dan de eisen van dit moment en in de nabije toekomst. Op de overige GPR-thema's dient 

een gemiddelde van 7,5 tot 8 behaald te worden. In dit scenario is er sprake van een hoog 

ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid.

De gemeente kiest ervoor om voor De Drie Dorpen in te zetten op het hoogste ambitieniveau, te 

weten 'Koploper op het gebied van energie'.

Binnen De Drie Dorpen worden plannen met hogere duurzaamheidsambities (en hogere GPR- 

gebouw scores) gefaciliteerd. Voorbeelden hiervan zijn een kleinschalige toepassing van bodem- 

energie, bijvoorbeeld voor een cluster van woningen. Het is aan te raden hierbij ervaringen uit 

Oerle-Zuid mee te nemen; hier is aangetoond dat bodemenergie in gesloten systemen mogelijk
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zijn voor grotere vrijstaande woningen en leiden tot zowel lagere energiekosten als tot meer 

woongenot (gratis vloerkoeling in de zomerperiode). Een andere mogelijkheid is het realiseren van 

gasloze dorpen. In combinatie met marktpartijen zal worden onderzocht in hoeverre een dergelijk 

concept uitvoerbaar blijkt te zijn en wat de ruimtelijke consequenties zijn.

De gemeente formuleert op specifieke thema's nog (aanvullende) duurzaamheidsambities:

» Het inpassen van bestaande ecologische waardevolle landschapselementen binnen de ste

denbouwkundige structuur. Naast het behouden van deze waarden geven deze elementen 

een groen karakter aan het nieuwe dorp.

» Een duurzamer bouwkundig ontwerp en materiaalgebruik: de intentie is om bewust een aan

tal materialen te weren, zoals hout zonder FSC label. Voor de inrichting van het openbaar ge

bied heeft de gemeente de ambitie om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame ma

terialen (bijv. gebakken klinkers of straatstenen van natuurlijke materialen voor rij- of fiets- 

banen).

» Water: de ambitie is om waterzuivering op meer lokaal niveau te doen plaatsvinden. Samen 

met waterschap en marktpartijen wil de gemeente zoeken naar duurzame, toekomstvaste 

lokale oplossingen voor waterzuivering. Hierbij speelt ook de beleving van lokale zuivering 

voor de toekomstige bewoners een belangrijke rol.

» Openbare verlichting: de gemeente wil energiezuinige lampen toepassen binnen de ontwik

keling van het meest energiezuinige systeem dat tegemoet komt aan de verschillende belan

gen van bewoners, natuur en de overheid. Dit is overigens standaard voor Veldhoven: binnen 

de gemeente wordt reeds standaard gebruik gemaakt van LED in de openbare verlichting. 

Het groene karakter van Zilverackers vraagt in deze om bijzondere aandacht.

3.7 Kunst en cultuur

Het plangebied De Drie Dorpen heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde volgens de 

gemeentelijke verwachtingskaart, dit is bevestigd tijdens vooronderzoek in het gebied. Het ge

meentelijke archeologiebeleid bepaalt dat voor dit plangebied nader onderzoek in de vorm van 

proefsleuven/opgravingen noodzakelijk is. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de archeo

logische activiteiten ten behoeve van de realisatie van de Westelijke Ontsluitingsroute.

Het streven is om aan te sluiten bij een trend in 'archeologisch Nederland' om een betere balans 

te zoeken in de besteding van archeologische budgetten: van een zeer sterke focus op kennisver

garing naar een balans tussen enerzijds kennis (onderzoek) en anderzijds benutting en beleving 

van archeologische waarden. Zo kunnen archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle elemen

ten en objecten goed worden benut in het creëren van een 'authentieke' gebiedsverhaallijn en 

gebiedsidentiteit. Uitgangspunt is om bestaande kleine landschapselementen in het gebied te 

handhaven en bij de inrichting van het groen een relatie te leggen met archeologische waarden 

door bijvoorbeeld oude historische structuren zichtbaar te houden of te maken. Deze kunnen 

worden benut in de gebiedsbranding en marketing.

De kansen voor een verbijzondering van de openbare ruimte worden bekeken, waarbij het rapport 

"PASTORALE" van de kunstcommissie van de gemeente Veldhoven als leidraad gebruikt kan wor

den. In De Drie Dorpen zal daar waar mogelijk kunst worden geïntegreerd, onder voorwaarde dat 

de kosten van een uitvoering met kunst nagenoeg gelijk zijn aan een uitvoering zonder kunst. Sub

sidies kunnen aan dit resultaat bijdragen. In de uitwerking worden een of enkele projecten nader 

bepaald.
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4 Flexibiliteit in plan en 
programma
In het vorige hoofdstuk zijn de ambities van de gemeente voor De Drie Dorpen omschreven. Zoals 

toegelicht in paragraaf 1.2, dient de ontwikkeling in balans te zijn: duidelijke ambities, maar met 

flexibiliteit in de uitwerking. Deze 'flexibiliteit in de uitwerking' vindt plaats op twee niveaus:

» Flexibiliteit op strategisch niveau. Dit ambitiedocument zet doelstellingen zo robuust en toe- 

komstbestendig mogelijk neer, op integrale wijze en binnen de kaders die de gemeenteraad 

van Veldhoven heeft gesteld. Mogelijk dat in de toekomst beleid en ambities wijzigen als ge

volg van ontwikkelingen in de markt en maatschappij (bijvoorbeeld woonvisie en regioafspra- 

ken). Als nieuwe ontwikkelingen en/of nieuw vastgesteld beleid aanleiding zijn voor het bij

stellen van het ambitiedocument, dan wordt de raad geïnformeerd. Mocht dit leiden tot de 

noodzaak om kaders bij te stellen, dan wordt de raad gevraagd om besluitvorming.

» Flexibiliteit op operationeel niveau. Dit document stelt heldere en integrale ambities, maar 

geen harde concrete maatregelen. In de uitwerking (stedenbouwkundig plan, uitwerkings- 

plan, civieltechnisch ontwerp) worden de ambities concreet gemaakt. De exacte wijze waar

op is, mits passend binnen dit ambitiedocument, flexibel en onder regie van de gemeente in 

te vullen samen met betrokken partijen.

In dit hoofdstuk is omschreven op welke wijze de balans tussen ambities en flexibiliteit ingevuld 

kan gaan worden.

4.1 Flexibiliteit in het programma

In de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn de ambities opgenomen voor respectievelijk het woningbouwpro- 

gramma en het maatschappelijke programma. Zoals aangegeven in dit document, zal de ontwikke

ling in moeten kunnen spelen op de actuele marktvraag (op korte én op lange termijn).

Zo is het de ambitie om ca. 1.400 - 1.500 woningen te realiseren binnen De Drie Dorpen in de pe

riode 2018 - 2030. Het kan echter zijn dat dit aantal, als gevolg van de uitkomsten uit de regionale 

afstemming van de woningbouwopgave, aangepast gaat worden. De ontwikkeling van De Drie 

Dorpen moet hierop in kunnen spelen. Met een gefaseerde ontwikkeling van de drie woongebie

den is deze flexibiliteit mogelijk. Voor iedere (deel)fase moet het programma daarom geactuali

seerd worden. Huysackers is het eerste dorp dat wordt ontwikkeld, aansluitend kan dan Schootac- 

kers worden ontwikkeld en Bosackers vormt het laatste dorp. Als blijkt dat er onvoldoende 'regu

lier' programma beschikbaar is, dan kan worden overwogen om het laatste dorp (Bosackers) niet 

te ontwikkelen als reguliere woonwijk, maar om hier in te zetten op bijzondere doelgroepen. Dit 

kan bijvoorbeeld een ruim opgezette villawijk zijn, of juist bijzondere woonvormen (zie figuur 7). 

Essentie in deze mogelijke alternatieven is het zoeken naar te realiseren programma dat past bin

nen de regionale afspraken maar er voor zorgt dat geraamde opbrengsten in de grondexploitatie 

alsnog zo goed mogelijk behaald kunnen worden.

Ook voor het betrekken van marktpartijen biedt een dergelijke gefaseerde ontwikkeling een goede 

basis: door marktpartijen per fase Z dorp (of eventueel zelfs bouwveld in een dorp) te betrekken, 

zijn concrete en harde afspraken voor de kortere termijn te maken. Dit voorkomt dat mogelijke ri
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4.2

sico's die marktpartijen op lange termijn zien worden verdisconteerd in afspraken voor de korte 

termijn.

Ontwikkeling: 
ca. 2018-2030

Ontwikkeling: 

ca. 2018-2021

Bosackers

bijzonder programma

Huysackers

Schootackers

" * -ii

'k

ntwikkeling: 

3. 2022-2025

figuur 7. Voorbeeld: alternatieve invulling ontwikkeling van De Drie Dorpen

Samen met marktpartijen kan per dorp worden gezocht naar de optimale ruimtelijke invulling, zo

dat per dorp het programma kan worden vastgesteld. Door de verkaveling samen met marktpar

tijen op te stellen, ontstaat een marktconform programma waarbij afspraken over afname van ka

vels gemaakt kunnen worden (marktconformiteit). De ambities zoals genoemd in paragraaf 3.1 

kunnen hier goed ingepast worden.

De aanzet voor het maatschappelijke programma, zoals omschreven in paragraaf 3.2, moet in de 

komende periode verder uitgewerkt worden. Dit kan per dorp nader geconcretiseerd worden op 

het moment dat een dorp wordt uitgewerkt, zodat de ontwikkeling van de maatschappelijke voor

zieningen gelijk opgaat met de woningbouwontwikkeling. Ook zullen binnen de gemeente intern 

afspraken gemaakt moeten worden over de 'afname' van de ruimte voor voorzieningen (de dek

king voor deze maatschappelijke voorzieningen moet geregeld worden). Door fasegewijs (per 

dorp) het maatschappelijke programma te concretiseren (en indien nodig bij te stellen op de actu

ele behoefte) wordt voorkomen dat een te groot of te klein programma wordt 'begroot'. Het ruim

tebeslag voor de maatschappelijke voorzieningen binnen een dorp hangt dan samen met het wo- 

ningbouwprogramma: bij minder voorzieningen is meer ruimte beschikbaar voor uitgeefbare ka

vels voor woningen en vice versa (waarbij het programma wel dient te passen binnen de regionale 

afspraken). Anderzijds zal ook gekeken moeten worden naar de gevolgen voor de leefkwaliteit en 

leefbaarheid (per dorp en als geheel) op het moment dat het voorzieningenprogramma wordt 

aangepast.

Flexibiliteit in ruimtelijk ontwerp

De in paragraaf 3.3 omschreven 'ruimtelijke' ambities bieden een goed houvast voor nadere ste

denbouwkundige uitwerking. Om flexibiliteit te houden in de ontwikkeling, zal de 'ruimtelijke ver

taalslag' van dit ambitiedocument op globaal niveau moeten gebeuren, bijvoorbeeld een ruimtelij

ke visie dat de grote lijnen van de ruimtelijke inrichting aangeeft. Vervolgens kan per dorp, of per 

fase, een nadere uitwerking plaatsvinden - bijvoorbeeld in een stedenbouwkundige 

(proef)verkaveling voor de betreffende fase. Het concrete ruimtelijke ontwerp, dat de basis biedt
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voor planologische en (civiel)technische uitwerking, is dan zo actueel mogelijk zodat de wensen uit 

de markt hierin verwerkt kunnen worden.

De wijze waarop het ruimtelijke (stedenbouwkundig) ontwerp gedurende de ontwikkelperiode 

wordt uitgewerkt (eerst globaal en visievormend, pas bij ontwikkeling concreet en hard), kan ook 

worden toegepast op de verschillende aspecten die bij het ruimtelijke ontwerp een rol spelen, zo

als beeldkwaliteit, inrichting openbare ruimte en inrichting van de landschappelijke zone.

4.3 Flexibiliteit in duurzaamheid

De gemeente heeft duidelijke ambities om De Drie Dorpen duurzaam te ontwikkelen. Om te bor

gen dat ambities in duurzaamheid ook haalbaar en realiseerbaar zijn, is het noodzakelijk om voor 

ieder dorp concreet te bepalen hoe de (strategische) ambities worden ingevuld. Wordt er ingesto

ken op duurzame energieopwekking? Besparing? Meervoudig ruimtegebruik? Klimaatbestendig- 

heid? Door samen met marktpartijen de ambities uit te werken, kunnen de ambities goed worden 

vertaald in heldere en haalbare maatregelen. Op gebiedsniveau én op gebouwniveau. De ervarin

gen bij de realisatie van deze maatregelen kunnen vervolgens worden meegenomen in de uitont- 

wikkeling van het volgende dorp.
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5 Economische
uitvoerbaarheid
Naast het realiseren van een dorps milieu met een leefomgeving van hoge kwaliteit, is het van 

groot belang om tot een voor de gemeente financieel haalbaar plan te komen. Voor de realisatie 

van De Drie Dorpen is een grondexploitatie opgesteld met behulp van een doorrekening op basis 

van kengetallen. De grondexploitatie dient een positief resultaat te hebben. Op basis van de in dit 

document opgenomen ambities is sprake van een positief resultaat.

5.1 Een financieel haalbaar plan

Centraal in het financieel haalbaar maken van het plan, staat het aanpassen van het plan op de 

markt. De wensen van de markt bepalen immers of de te realiseren woningen worden verkocht. 

Derhalve is het van groot belang om tot een plan voor de invulling van De Drie Dorpen te komen 

dat aansluit op actuele wensen vanuit de woningmarkt. Gezien de looptijd van het project (wel

licht langer dan 10 jaar) is het niet zeker dat een plan dat op dit moment wordt vastgesteld, ook de 

wensen van de markt bedient aan het einde van de looptijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ver

schillen tussen de wensen voor en na de recente economische crisis. Daarom dient voldoende 

flexibiliteit te worden ingebouwd in de planvorming, waaronder het bestemmingsplan.

Daarnaast is zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, van groot belang om de invulling aan te 

kunnen passen op andere woningbouwprojecten in Veldhoven en in de regio die mogelijk concur

reren met De Drie Dorpen. Een eigen identiteit, onderscheidend ten opzichte van andere woning

bouwprojecten, is hierbij het uitgangspunt. Het realiseren van een duurzaam dorps milieu biedt 

hiervoor de gewenste perspectieven. Deze branding dient door te werken in de opzet van het ge

bied, de indeling van de wijken en de keuze voor woningtypologieën, overige voorzieningen en het 

aanbrengen van groen.

Aan deze financiële haalbaarheid van de ontwikkeling dragen ook de uitgifteprijzen en het tempo 

van uitgifte bij. De uitgifteprijzen dienen marktconform te zijn. Dit vanuit het oogpunt van onge

oorloofde staatssteun aan de ontwikkelaar(s) of bouwers die de woningen gaan realiseren. Boven

dien worden zo voldoende inkomsten voor de gemeente gewaarborgd. De in paragraaf 3.1 opge

nomen uitgifteprijzen zijn marktconform, maar bevinden zich in vergelijking tot andere projecten 

in de regio nog steeds aan de onderkant van de markt. In de uitgifteprijzen wordt onderscheid 

gemaakt tussen sociale woningbouw (huur en koop) en woningbouw in de vrije sector (projectma

tig en (collectief) particulier opdrachtgeverschap). Gekozen is om geen onderscheid te maken tus

sen middeldure en dure woningen. Dit onderscheid in de vrije sector uitgifteprijzen wordt niet 

vaak gehanteerd, en leidt ertoe dat voor de woningen met relatief hoge residuele grondwaarde 

(rijwoningen en kleinere 2A1 kap woningen) juist een lagere grondprijs wordt betaald.

Het uitgiftetempo bedraagt gemiddeld ca. 100 tot 150 woningen per jaar. Dit wordt haalbaar ge

acht met de juiste marketinginspanning en de eerder beschreven benadering. Dit aantal komt 

overeen met de eerder genoemde vergelijkbare woningbouwprojecten in de regio.

Tot slot wordt in principe voorzichtigheidshalve niet uitgegaan van opbrengsten vanuit parkeren, 

hoewel dit wel beleid is. Een opbrengst vanuit verkoopbare parkeerplaatsen is in de huidige wo-
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ningmarkt wellicht niet opportuun, mogelijk kunnen in de nadere uitwerking (per dorp) afspraken 

gemaakt worden met marktpartijen of corporaties over verkoop van de parkeerplaatsen.

5.2 Eigendommen en verwervingen

Zoals in de gebiedsbeschrijving (paragraaf 2.1) is opgenomen, zijn in het gebied reeds enkele func

ties aanwezig. Uitgangspunt is om ca. 10,1 ha te verwerven en de opstallen langs de randen van 

het plangebied en de bestaande linten (wegen) zoveel mogelijk te handhaven en in het ruimtelijk 

ontwerp in te passen. Zo wordt de ontwikkelpotentie ten volle benut. Juist het behoud van de ka

rakteristieke bebouwing draagt bij aan een gemengde woonwijk met een landelijke en groene uit

straling. Ook zorgt de afwisseling in bebouwing tussen de nieuw te realiseren bebouwing en be

staande bebouwing voor prachtig gemêleerde wijken. Het handhaven en verkopen van de wonin

gen die de gemeente reeds heeft verworven en nog niet gesloopt, sluit hierbij aan (dit wordt on

derzocht op juridische haalbaarheid). De (agrarische) percelen die daadwerkelijk een woonbe

stemming krijgen of essentieel zijn voor de ontsluiting van de woongebieden zullen wel worden 

verworven. Dit geldt mogelijk ook voor de grond van de drie bedrijven aan de Antwerpsebaan, die 

een hindercirkel over gedeelten van het plangebied leggen.

Ten slotte kan met de ontwikkelaars die een grondpositie hebben in het gebied tot afspraken wor

den gekomen, zodat deze percelen niet aangekocht hoeven te worden. In totaal betreft dit 4,8 ha. 

Met de ontwikkelaars wordt afgesproken dat zij hun gebieden (voor zover voorzien van woonbe

stemming) zelf ontwikkelen en een bijdrage doen voor de realisatie van voor de wijk benodigde 

(verkeers)voorzieningen.

Legenda:

I Gemeente, inbrengen 

I Gemeente, verkopen 

(op termijn)

I Ontwikkelaars 

I Bedrijf, evt. verwerven 

I Particulier, verwerven 

I Particulier, handhaven

figuur 8. Strategie verwerving.
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6 Vervolgstappen
Dit ambitiedocument bevat de eerste stappen richting de hernieuwde ontwikkeling van De Drie 

Dorpen. In het verleden is reeds een Masterplan Veldhoven-West (2007) en Structuurvisie Zil- 

verackers (2009) opgesteld waarin de beeldkwaliteit en de uitgangspunten voor stedenbouw zijn 

opgenomen. Deze documenten zijn vertaald in het landschapsplan Zilverackers, structuurschets 

De Drie Dorpen en een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor het eerste te ontwikkelen 

dorp, Huysackers. De laatste twee documenten betreffen een voorlopig ontwerp. De uitgangspun

ten die ten grondslag liggen aan alle bovengenoemde documenten sluiten niet volledig aan op de 

ambities die in dit document zijn geformuleerd. De ambities uit dit document zijn beter afgestemd 

op de huidige woningmarkt. Daarnaast bevatten de eerder opgestelde documenten niet de be

oogde flexibiliteit om toekomstige veranderingen in de markt op te kunnen vangen.

6.1 Vervolgtraject

Dit ambitiedocument biedt een (strategische) basis voor de verdere planvorming en -uitwerking. In 

ruimtelijk/stedenbouwkundig opzicht kan dit vertaald worden in een ruimtelijke visie en een 

grondexploitatie (per dorp). De ruimtelijke hoofdlijnen dienen hierbij niet te concreet te zijn, zodat 

er maximale ruimte is om de in dit document genoemde ambities concreet in te kunnen vullen in 

de ruimtelijke ontwerpen per dorp. Het is wenselijk om tijdig afspraken te maken met woningcor

poraties over afname van de sociale huurwoningen (in aantallen of fasering). De sociale huurwo

ningen maken immers een behoorlijk deel uit van de te realiseren woningen (30% van het totale 
programma, waarvan 1/36 sociale koop).

De ruimtelijke visie met bijbehorende grondexploitatie kan verder worden uitgewerkt in een 

proefverkaveling voor het eerste te ontwikkelen dorp (Huysackers) worden opgesteld. Ten behoe

ve van de marktconformiteit is het wenselijk om hier marktpartijen bij te betrekken, zodat de am

bities concreet kunnen worden uitgewerkt in haalbare (door de markt geaccepteerde) invullingen 

van deze ambities. Voor dit dorp dient vervolgens een uitwerkingsplan te worden opgesteld waar

in de voorgenomen ontwikkeling planologisch-juridisch wordt vastgelegd. Er is reeds een 'moe- 

derplan' vastgesteld in 2009; dit plan 'verloopt' in 2019. In verband met het heffen van leges is het 

van belang om voor het verlopen van het bestemmingsplan een nieuw bestemmingsplan vast te 

stellen.

Het traject voor de andere twee dorpen wordt op vergelijkbare wijze vormgegeven als voor de 

Huysackers. Er wordt per dorp een apart uitwerkingstraject gevolgd vanwege de looptijd. Voor ie

der dorp is het van groot belang dat de invulling aansluit op de dan actuele marktomstandigheden. 

Dat is de meest kansrijke weg naar een haalbaar plan voor álle dorpen.

Parallel aan de uitwerking voor de dorpen dient een plan voor de communicatie en branding van 

het gebied te worden opgesteld. De communicatieaanpak hierin moet goed uitgewerkt worden, 

samen met (potentiële) marktpartijen. Door het goed positioneren van De Drie Dorpen in de 

markt, wordt voorkomen dat de woningverkoop onvoldoende is omdat het plan 'te onbekend' of 

'te onduidelijk' is bij potentiële toekomstige bewoners. In relatie met het juiste (kwalitatieve) pro

gramma (afgestemd met potentieel concurrerende plannen) voorkomt een goede marketingaan

pak grote afzet- en ontwikkelrisico's.

De vertaling van dit ambitiedocument in een concreet stedenbouwkundig ontwerp (met ook een 

planologische en civieltechnische uitwerking) dient in de periode 2016-2017 afgerond te worden
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zodat er per 2018, aansluitend op Oerle-Zuid, gestart kan worden met de uitgifte in het eerste 

dorp Huysackers.

6.2 Aandachtspunten uitwerking

Bij de uitwerking per dorp gelden de volgende aandachtspunten:

» Bij ieder uitwerkingsplan (of nieuw bestemmingsplan) zal moeten worden aangetoond dat er 

1) voldoende 'actuele' (komende 10 jaar) vraag is voor het in het plan opgenomen woning- 

aantal, en 2) er binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende ruimte is om deze vraag op te 

vangen. De Drie Dorpen zijn wel planologisch bestemd als stedelijk gebied, maar nog niet fei

telijk gerealiseerd. Dit maakt dat de afweging in de Ladder voor duurzame verstedelijking als

nog gedaan moet worden. De nieuwe afspraken over de regionale woningbouwprogramme- 

ring, die naar verwachting in 2016 worden afgerond, dienen als basis voor verantwoording 

aan de 'ladder'. Overigens kan het inspelen op de juiste doelgroepen (niet alleen de kwanti

tatieve maar ook de kwalitatieve vraag en aanbod in beeld brengen) het te realiseren pro

gramma versterken. Naast een positief effect op de 'laddertoets' kan met het juist inspelen 

op de juiste doelgroepen ook worden voorkomen dat onnodige planconcurrentie ontstaat 

tussen De Drie Dorpen en andere (grootschalige én kleinschalige) woningbouwontwikkelin- 

gen.

» De geluidsbelasting van het gebied vanuit de Zilverbaan. Als gevolg van het toekomstige ver

keer is het mogelijk dat een zone binnen het plangebied geluidsbelast wordt (meer dan 48 dB 

geluidsbelasting). De verwachting is dat dit beperkt zal blijven tot een zone van ca. 50 tot 75 

m vanaf de Zilverbaan. Akoestisch onderzoek moet dit uitwijzen. De resultaten kunnen ver

volgens worden gebruikt in de verkaveling voor Huysackers en Bosackers.

» In het kader van bodemverontreiniging dient de milieukundige situatie van de landelijke we

gen in beeld te worden gebracht. Ervaringen in uitbreidingslocaties elders in de regio leert 

dat deze wegen in het verleden vaak zijn verhard Z opgehoogd met asbest verontreinigd ma

teriaal. Gezien de huidige structuur van deze wegen, is de kans op verontreiniging reëel.

» Een goede verkeersontsluiting per dorp dient tijdig te worden aangelegd. De huidige infra

structuur is onvoldoende toereikend om (delen van) het programma te ontsluiten. De ont

sluitende infrastructuur dient daarom gerealiseerd te worden voordat een dorp Z buurt bin

nen een dorp ontwikkeld kan gaan worden (in het bestemmingsplan is als eis opgenomen dat 

de Zilverbaan gerealiseerd moet zijn voordat een uitwerkingsplan wordt vastgesteld). De rea

lisatie van de Zilverbaan, als gebiedsontsluitende weg, is gepland in 2017. Omdat in 2018 

reeds de eerste kavels verkocht gaan worden, is er geen ruimte voor vertraging in de aanleg 

van de Zilverbaan. Er dient daarom strak in de planning gestuurd te worden op de realisatie 

van de Zilverbaan; vertraging van de Zilverbaan leidt direct tot vertraging in de realisatie van 

De Drie Dorpen. Naast de Zilverbaan is het ook belangrijk om de verdere ontsluiting (tussen 

bouwveld Z dorp en Zilverbaan) tijdig gerealiseerd te hebben, zodat ontsluiting geregeld is. 

Aandachtspunt hierin is het al dan niet scheiden van bouwverkeer en gebruiksverkeer, op het 

moment dat delen reeds zijn gerealiseerd (en bewoond) en andere delen worden gebouwd.

» Er wordt een waterhuishoudkundig plan gemaakt per dorp. Daarbij moet worden bepaald 

welk deel bovengronds zichtbaar blijft (wadi's greppels, brede goten, retentiebekkens) en 

ondergronds wordt geborgen/afgevoerd (riolering, ondergrondse waterberging).

» In de stedenbouwkundige structuur is er van uit gegaan dat afwatering van de drie dorpen 

via de groene landschappelijke zone richting landelijk gebied kan gebeuren, met deels infil

tratie en deels berging binnen het plangebied. Omdat, gezien de terreinhoogten in het ge

bied, mogelijk fors grondverzet (ophoging wijken, maaiveldverlaging groene zone) nodig is 

om een dergelijk afwateringssysteem te bereiken, worden op korte termijn de 

(on)mogelijkheden voor het waterhuishoudkundig systeem op hoofdlijnen onderzocht. Hierin 

worden de waterhuishoudkundige principes vastgelegd. Nadere detaillering volgt dan bij uit

werking van de dorpen.
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» De wensen voor duurzaamheid zijn in 2010 vastgelegd. In tussentijd hebben zich allerlei ont

wikkelingen voorgedaan, waardoor de eisen (gedeeltelijk) zijn achterhaald. De ambities voor 

duurzaamheid kunnen per dorp verder uitgewerkt worden.

» Een samenwerking met marktpartijen dient goed vormgegeven te worden, organisatorisch 

maar ook contractueel. Tevens zal bij de uitwerking per dorp gekeken moeten worden op 

welke wijze wordt omgegaan met het aanbestedingsbeleid.
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Bijlage 1. Verschilanalyse PvE 2010 - Ambitiedocument 2016

Het ambitiedocument vervangt het 'oude' Programma van Eisen uit 2010 voor de ontwikkeling van 

De Drie Dorpen. Daar waar het PvE een strak kader voor verschillende thema's bood, geeft het 

ambitiedocument een integrale duidelijke koers voor de ontwikkeling, maar waarbinnen actuele 

(markt)omstandigheden in de concrete uitwerking ingepast kunnen worden. In de onderstaande 

tabel is aangegeven wat de belangrijke verschillen zijn tussen PvE 2010 en Ambitiedocument.

Programma van Eisen 2010 Ambitiedocument 2016

Opzet van het document

Hard kader met uitgangspunten en randvoorwaarden, Duidelijke visie op de gewenste ontwikkelingen, maar met 
weinig flexibel. Uitgangspunten moeten gerealiseerd wor- flexibiliteit waar mogelijk. Harde uitgangspunten indien 
den. nodig (moet gerealiseerd worden), wensen waar mogelijk
_______________________________________________________(indien mogelijk realiseren).___________________________
Op basis van vastgestelde beleidskaders en bestemmings- Op basis van vastgestelde beleidskaders, bestemmings
plan. plan, de nieuwe koers van Veldhoven en aangepast op

ontwikkelen 'na de crisis'.
Geen relatie gelegd met nadere uitwerking of de wijze hoe Aandacht voor nadere uitwerking bij concretere planfase, 
eventuele wijzigingen opgevangen kunnen worden binnen mogelijkheid tot bijsturen ambitiedocument. Aandachts- 
het PvE. punten in uitwerking zijn benoemd.
Woningbouwprogramma

» Exact programma: 1.468 woningen.

» Exact woningaantal huur/koop en goed- 
koop/middelduur/duur.

» 30% sociaal.

» Indicatie programma: ca. 1.400-1.500 woningen (max 
1.550 conform BP). Aandacht voor discussie regionale 
afspraken.

» Indicatie verdeling koop/huur en goedkoop/duur.

» 85%-95% grondgebonden (eis uit BP). » 30% sociaal, maar afstemming met corporaties.

» Focus op grondgebonden, ca. 5% gestapeld.

» Inzetten op regionaal onderscheidend woonmilieu. 
Invulling van ambities in de ontwikkeling van de drie dor
pen met zo nodig aanvulling Z aanpassing gedurende ont

_______________________________________________________wikkeling.___________________________________________
Maatschappelijke voorzieningen

Concreet programma voor verschillende maatschappelijke Opgave voor maatschappelijke voorzieningen, met indica- 
voorzieningen, inclusief indeling in bouwfase en (achter- tie van het programma en afhankelijk van o.a. financiële 
haalde) planning. haalbaarheid.
Stedenbouw en beeldkwaliteit, verkeer, groen

Uitgangspunten voor stedenbouwkundig opbouw, identi- Ambities voor stedenbouwkundige opbouw en inrichting 
teit en inrichting openbare ruimte. openbare ruimte (meer op hoofdlijnen).
Deels harde uitgangspunten voor verkeer en groen, bijv. Ambities en kwalitatieve principes voor verkeer, groen en 
maatvoering voor onderdelen van de verkeersstructuur, en landschap (geen maatvoering). 
typen, locaties en omvang speel- en hondenuitlaatvoorzie- 
ningen.
Duurzaamheid

Algemene uitgangspunten voor diverse duurzaamheidsas- Duidelijke hoge ambitie voor duurzaamheid (o.a. NOM- 
pecten, ingevuld met concrete maatregelen. woningen), gebaseerd op meten met GPR-methodiek.

Indien blijkt dat ambities niet haalbaar zijn, kan het college 
_______________________________________________________besluiten het niveau aan te passen._____________________
Financiën

Economische uitvoerbaarheid aangetoond door grondex- Uitgangspunt is een financieel haalbaar plan. Niet vastge- 
ploitatie (1 BGE voor gehele plan). legd in een exacte grondexploitatie (BGE's staan separaat

van ambitiesdocument). Aandacht voor grondeigendom
_______________________________________________________men en verwervingsstrategie.__________________________

tabel 5. Overzicht grote verschillen PvE 2010 - Ambitiedocument.
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